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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000Основной

показатель

72,0000

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

1.2 Число детей, охваченных

деятельностью детских технопарков

"Кванториум" (мобильных

технопарков "Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 42,9000 43,0000 47,8000 50,2000 57,3000 59,7000Основной

показатель

39,2000
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Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

1.3 Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов, направленных

на раннюю профориентацию, МЛН

ЧЕЛ

01.01.2018 0,0535 0,0813 0,1391 0,1391 0,1391 0,1605Основной

показатель

0,0000

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

1.4 Число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в том числе по итогам

участия в проекте "Билет в будущее",

ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,4000Основной

показатель

0,0000
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Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

1.5 Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех", участниками

которых стали не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего

общего образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации, ЕД

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для

реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта

"Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием.За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года -

900тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей.При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем средств обучения, длясоздания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской

Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в

соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим

занятии детей в организациях дополнительного образовании» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта

«Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017

года.Значение количества создаваемыхученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

1.1

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Проведенотбор заявок субъектов Российской Федерации,

показывающих низкий охват детейдополнительными

общеобразовательными программами (менее 50% детей),

напредоставление субсидий из федерального бюджета на

обновлениематериально-технического обеспечения

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

(софинансирование закупки средствобучения)

существующей инфраструктуры системы дополнительного

образования всоответствии с Методикой определения

высокооснащенных мест для реализацииобразовательных

программ в системе дополнительного образования детей

(разработанав рамках реализации приоритетного проекта

"Доступное дополнительноеобразование для детей"). При

реализации мероприятий по созданию новых мест

дополнительного образования детей указывается количество

введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата

детей ввозрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием.За счет средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2019 года созданы 150тыс. новых ученико-

мест (к концу 2021 года - 900тыс. нарастающим итогом) в

образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей.При расчете количества новых

ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим»

местам всоответствии с Рекомендованным перечнем средств

обучения, длясоздания новых ученико-мест учитываться

среднее число групп детей (в среднем по Российской

Федерации - 6 групп),которые могут быть набраны на

обучение по дополнительной общеразвивающей программе в

течение учебного года в соответствующем населенном

пункте с учетом социально-демографической ситуации,

исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим

занятии детей ворганизациях дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологическихтребований к устройству,

содержанию и организации режима работы

образовательныхорганизаций дополнительного образования

детей» 2.4.4.3172-14, утвержденныхпостановлением

главного государственного санитарного врача Российской

Федерацииот 4 июля 2014 года № 41 и Методики

определения высокооснащенных мест дляреализации

образовательных программ в системе дополнительного

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 4.485 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 11.056 ТЫС ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

образования детей, утвержденной

руководителемприоритетного проекта «Доступное

дополнительное образование для детей»,заместителем

Министра образования и науки Российской Федерации 1

июня 2017 года.Значениеколичества создаваемыхученико-

мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от

5 до 18 лет дополнительным

образованием,подлежитежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерациина финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию

обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.

Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также

обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями

отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей

грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Обеспечено участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта и моделейобразовательных

онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет

федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн",

"Урокинастоящего" и других аналогичных платформ,

направленных на раннююпрофессиональную ориентацию

обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в

которых к концу 2024 года принимают участие не менее

0,028 млн. детей.Одновременно с целью выявления и

распространения лучших практик проведеныежегодные

конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию, создание

условийдля самоопределения в выборе будущего

профессионального пути, а такжеобеспечивающих

сопровождение процесса выстраивания индивидуального

учебногоплана для участников уроков, в том числе

представителями отраслейпроизводственной сферы,

общественности, реального сектора экономики,

ведущихуниверситетов, включая студентов - получателей

грантов Президента РоссийскойФедерации.Реализация

мероприятий будет осуществляться в том числе на базе

предпрофильных классов.

на 31.12.2019 - 0.0535 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0.0813 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.1391 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.1391 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.1391 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.1605 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на

реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального

бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов

общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее

200тыс. детей; 2020 год - не менее 300тыс. детей; 2021 год - не менее 400тыс. детей; 2022 год - не менее 550тыс. детей; 2023 год - не менее 700тыс.

детей; 2024 год - не менее 900тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут

самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация

мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024



10

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными

областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

Создана ифункционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечиваетознакомление

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,

позволяетопределить профессиональные интересы детей,

получить рекомендации по построениюиндивидуального

учебного плана. Система основывается на реализации

дополнительных общеобразовательных

программ,включающих в себя механизмы профессиональных

проб и работу с лучшимипредставителями профессий, а

также использования цифровых инструментов

(сводноеэлектронное портфолио).За счет средств

федерального бюджета реализуются мероприятия в

рамкахреализации проекта по ранней профессиональной

ориентации учащихся 6 - 11классов общеобразовательных

организаций "Билет в будущее", с охватомобучающихся 6-11

классов (нарастающим итогом с 2018 года):2019 год - не

менее1тыс. детей;2020 год - не менее2тыс. детей;2021 год -

не менее3тыс. детей; 2022 год - не менее3тыс. детей;2023 год

- не менее5тыс. детей;2024 год - не менее5,4тыс.

детей.Одновременно муниципальными образованиями и

образовательными организациямимогут самостоятельно быть

инициированы и реализованы аналогичные

проекты,направленные на расширение возможностей для

построения индивидуальныхобразовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительнымобщеобразовательным программам.

Реализация мероприятий будет осуществляться втом числе на

базе предпрофильных и профильных классов.

на 31.12.2019 - 1 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 2 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 3 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 4 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 5 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 5.4 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой

и спортом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг

по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50

тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура".Реализация мероприятий

обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,

проводится по следующим направлениям:ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия

физической культурой и спортом,развитие школьных спортивных клубов,оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых

плоскостных спортивных сооружений. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных

организациях не менее 935тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая

культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.Значение количества организаций, в

которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой

и спортом 

Ежегодно автономный округ принимает участие в отборе

субъектов Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление

материально-технической базы (закупка средств обучения) в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, с учетом существующего регионального

опыта определения уровня оснащения материально-

технической базы общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа, для реализации программ по предмету "Физическая

культура". Заключены соглашения сминистерством

просвещенияРоссийской Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджету автономного

округа.Реализованы мероприятия обновлению материально-

технической базы в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности. Реализованы

на 31.12.2019 - 6 ЕД

на 31.12.2020 - 12 ЕД

на 31.12.2021 - 18 ЕД

на 31.12.2022 - 24 ЕД

на 31.12.2023 - 24 ЕД

на 31.12.2024 - 24 ЕД

31.12.2024
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1 2 4

Срок

3

мероприятия по обновлению материально-технической базы

в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности. К концу 2019 года обновлена

материально-техническая база в не менее чем 6

общеобразовательных организациях не менее 1,068 тыс.

детей обучаются по обновленным программам по предмету

«Физическая культура», а также дополнительным

общеобразовательным программам, реализуемых во

внеурочное времяК концу 2020 года обновлена материально-

техническая база в не менее чем 12 общеобразовательных

организациях не менее 2,136 тыс. детей обучаются по

обновленным программам по предмету «Физическая

культура», а также дополнительным общеобразовательным

программам, реализуемых во внеурочное время.К концу 2021

года обновлена материально-техническая база в не менее чем

18 общеобразовательных организациях не менее 3,204 тыс.

детей обучаются по обновленным программам по предмету

«Физическая культура», а также дополнительным

общеобразовательным программам, реализуемых во

внеурочное время.К концу 2022 года обновлена

материально-техническая база в не менее чем 24

общеобразовательных организациях не менее 4,272 тыс.

детей обучаются по обновленным программам по предмету

«Физическая культура», а также дополнительным

общеобразовательным программам, реализуемых во

внеурочное время.К концу 2023 года обновлена

материально-техническая база в не менее чем 30

общеобразовательных организациях не менее 5,340 тыс.

детей обучаются по обновленным программам по предмету

«Физическая культура», а также дополнительным

общеобразовательным программам, реализуемых во

внеурочное время.Кконцу 2024 года обновлена материально-

техническая база в не менее чем 36 общеобразовательных

организациях не менее 6,408 тыс. детей обучаются по

обновленным программам по предмету «Физическая
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3

культура», а также дополнительным общеобразовательным

программам, реализуемых во внеурочное время.
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Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционирует не менее 245

детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не

менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные

общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):в 2019 году -

385 тыс. детей;в 2020 году - 550 тыс. детей;в 2021 году - 800 тыс. детей;в 2022 году - 950 тыс. детей;в 2023 году - 1100 тыс. детей.Проведен отбор

заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на созданиедетских технопарков

"Кванториум".Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданиюдетских технопарков "Кванториум"в

соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и

образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение

возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным

программам.Значение количествадетских технопарков "Кванториум"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Проведенотбор заявок субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий изфедерального бюджета на

создание детскихтехнопарков "Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами Российской Федерации на

предоставлениесубсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации.Проведенотбор

заявок субъектов Российской Федерации на предоставление

субсидий изфедерального бюджета на создание

детскихтехнопарков "Кванториум".Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации на

предоставлениесубсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации.Субъектами

Российской Федерации реализованы мероприятия по

созданию детских технопарков "Кванториум"в соответствии

с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.

К 2024 году будут созданы не менее 210 детскихтехнопарков

"Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 250

мобильных технопарков "Кванториум"(для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах), с

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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3

охватом неменее 1,1 млн. детей, осваивающих современные

дополнительныеобщеобразовательные программы

естественнонаучной и технической

направленности.Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными организациямимогут

самостоятельно быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты,направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальныхобразовательных траекторий обучающихся

по основным и дополнительнымобщеобразовательным

программам.Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию детских технопарков

"Кванториум"в соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой моделью.
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3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с

ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления)

сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными

возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими

дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка ивнедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том

числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в

том числе с использованием дистанционных технологий

К 2024году обеспечено доведение доли детей с

ограниченнымивозможностями здоровья, охваченных

программами дополнительногообразования, в том числе с

использованиемдистанционных технологий, до 70%

отобщего числа детей указанной категории, органами

местного самоуправления сформированы и реализуются

мероприятия (втом числе в рамках регионального проекта)

по поэтапному вовлечению детей сограниченными

возможностями здоровья в дополнительное образование, в

том числеинформационные кампании, разработка и

обеспечение внедрения дистанционныхобразовательных

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для

детей сОВЗ и другие.Организациями, реализующими

дополнительные общеобразовательные

программы,обеспечивается разработка ивнедрение

дополнительныхобщеобразовательных программ, в том

числе с использованием дистанционных технологий,

разработанных с учетом лучших практик.

на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.

К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по

образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации(в том числе до 1%

обучающихся по направлению «Спорт»), в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у

детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших

выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего

сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.1

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

Проведенотбор заявок субъектов Российской Федерации на

создание в субъектах РоссийскойФедерации региональных

центров выявления, поддержки и развития способностей

италантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом

опыта Образовательногофонда "Талант и успех".Заключены

соглашения с субъектами Российской Федерации на

предоставлениесубсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации.Субъектами

Российской Федерации реализованы мероприятия по

созданию центроввыявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи всоответствии

с утвержденными Минпросвещения России совместно с

Образовательнымфондом "Талант и успех" методическими

рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом

субъекте Российской Федерации. Каждый изцентров

обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по

образовательнымпрограммам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектахРоссийской

Федерации, в том числе программами дополнительного

образованиядетей, проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильнымирегиональными

сменами, программами с применением дистанционных

технологий, а также в центрах проводятся нарегулярной

основе особо значимые региональные мероприятия по

выявлениювыдающихся способностей и высокой мотивации

у детей и молодежи.На платформе "Сириус.Онлайн"с

использованием сведений Государственного

информационного ресурса о детях,проявивших выдающиеся

способности, функционирует банк сводных

электронныхпортфолио одаренных детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшегосопровождения и построения

индивидуального учебного плана.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным

направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования,

имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены

соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по

созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных

организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития

Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные

сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40тыс. детей

ежегодно (охват в 2019 г. составит не менее 6 тыс. человек, далее нарастающим итогом позволит достичь следующих значений: в 2020 г. - 12 тыс.

человек, в 2021 г. - 18 тыс. человек, в 2022 г. - 24 тыс. человек, 2023 г. - 30 тыс. человек, 2024 г. - 40 тыс. человек).Значение количества

создаваемых центров,реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям

развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8.1

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы,

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам высшего образования, в том

числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Проведенотбор заявок субъектов Российской Федерации на

создание центров, реализующихдополнительные

общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющихобразовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования,в том

числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центровмирового уровня, международных

математических центров, выполняющих исследованияи

разработки по актуальным направлениям развития

математики с участиемроссийских и зарубежных ведущих

ученых, или обеспечивающихдеятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы

(какструктурных подразделений образовательной

организации высшего образования,имеющей

соответствующую лицензию на осуществление обучения по

дополнительнымобщеобразовательным программам для

детей). Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставлениесубсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации.Субъектами Российской Федерации совместно с

образовательными организациямивысшего образования

реализованы мероприятия по созданию центров в

соответствиис методическими рекомендациями

Минпросвещения России. Центры, используя возможности

образовательных организаций высшего образования

(кадровые, инфраструктурные, материально-технические),

обеспечивают обучениедетей по актуальным

дополнительным общеобразовательным программам, в том

числев рамках решения кадровых задач Стратегии научно-

технологического развитияРоссийской Федерации. К

реализации дополнительных общеобразовательных

программв таких центрах привлечены преподаватели и

научные сотрудники образовательныхорганизаций высшего

образования. К концу 2024 года создано не менее 100

центров с охватом не менее 40тыс.детей ежегодно.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа иностранных граждан

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих

деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, нареализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержкипроведения летних школ с участием детей и

представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования

у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы

проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия

для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит

вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2тыс. человек; в 2021 году - 5тыс. человек; в 2022 году -

8тыс. человек; в 2023 году - 12тыс. человек; в 2024 году - 18тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9.1

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации летних школ,

организованных российскими образовательными организациями,

с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Проведенотбор субъектов Российской Федерации на

проведение летних школ с участием детей и

представителеймолодежи из числа иностранных граждан,

организованных российскимиобразовательными

организациями с целью формирования у

обучающихсянавыков и компетенций, в том числе

практических, соответствующих тематикампроведения

летних школ.Летние школы проводятся с целью поддержки

инициативной и талантливой молодежи,создания особой

социокультурной среды, сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит продвижение лучшихроссийских

образовательных проектов в мировом сообществе, а также

создастблагоприятные условия для повышения уровня

глобальной конкурентоспособностироссийского

образования.Организация и проведение летних школ

обеспечит вовлечение детей и молодежи изчисла

иностранных граждан, в том числе:в 2020 году - 2тыс.

человек;в 2021 году - 5тыс. человек;в 2022 году - 8тыс.

человек;в 2023 году - 12тыс. человек;в 2024 году - 18тыс.

человек.

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024



23

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 году будут функционировать не

менее 340мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).Проведен отбор заявок

субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на созданиемобильныхдетских технопарков

"Кванториум".Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданиюмобильных детских технопарков

"Кванториум"в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на

расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным

общеобразовательным программам.Значение количествамобильных технопарков "Кванториум"подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах)

К концу 2024 году будут функционировать не менее 340

мобильных технопарков "Кванториум"(для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах).

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из федерального бюджета на

созданиемобильныхдетских технопарков

"Кванториум".Заключены соглашения с субъектами

Российской Федерации на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы

мероприятия по созданиюмобильных детских технопарков

"Кванториум"в соответствии с утвержденными

Минпросвещения России методическими

рекомендациями.Одновременно субъектами Российской

Федерации и образовательными организациямимогут

самостоятельно быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты,направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальныхобразовательных траекторий обучающихся

по основным и дополнительнымобщеобразовательным

программам.Значение количествамобильных технопарков

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

"Кванториум"подлежитежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерациина финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем дополнительного образования детей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением президиума Совета

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу

2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для

развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели

предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение

мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в

том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).Значение динамики числа субъектов Российской Федерации,

внедрившихцелевую модель региональной системы дополнительного образования,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

11.1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая

модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

Всоответствии с поручением президиума Совета при

Президенте Российской Федерациипо стратегическому

развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29

марта2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов

Российской Федерациисформирована целевая модель

региональной системы дополнительного образования.К

концу 2021 года основные положения целевой модели

развитиярегиональных систем дополнительного образования

детей внедрены во всехсубъектах Российской Федерации, в

том числе за счет финансовой поддержки изфедерального

бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий

ипозволит создать нормативно-правовые, организационные

и методические условиядля развития системы

дополнительного образования детей в целях

достиженияпоказателей федерального проекта.Реализация

целевой модели предусматриваетвнедрение механизмов

на 31.12.2019 - 0 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 0 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 0 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 0 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 0 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 0 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

адресной поддержки отдельных категорий детей, в томчисле

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения

доступногодополнительного образования и реализации

талантов детей из малообеспеченныхсемей, а также

проведение мониторинга доступности дополнительного

образования сучетом индивидуальных потребностей и

особенностей детей различных категорий (втом числе

талантливых детей, детей с ограниченными возможностями

здоровья,детей, проживающих в сельской местности, детей

из семей, находящихся в труднойжизненной ситуации, детей

из малоимущих семей).Значение динамики числа субъектов

Российской Федерации, внедрившихцелевую модель

региональной системы дополнительного

образования,подлежитежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерациина финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

12

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года

методических рекомендаций (целевой модели)по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на

основе созданнойцелевой модели вовлечения общественно-деловых объединений ипредставителей работодателей в управление развитием

образовательными организациями, в том числе через представительство вколлегиальных органах управления и посредством участия в обновлении

образовательных программ,позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том

числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления

образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной

деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

12.1

Разработаны и внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной организации, в

том числе в обновлении образовательных программ

Разработка и внедрение к концу 2020 года методических

рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации позволит:-

расширить практику участия представителей общественно-

делового сообществаи работодателей, в том числе реального

сектора экономики, в управлениидеятельностью

образовательных организаций;- повысить эффективность

управления образовательными организациями, в томчисле в

части финансово-экономического управления, а также

контроля качестваобразовательной деятельности.

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

13

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70%

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные

формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь

целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

13.1

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в различные

формы наставничества

Вовлечениек концу 2024 года не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющихобразовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам,в различные формы наставничества позволит

создать условия для формирования активнойгражданской

позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых

установокнационального проекта "Образование" в части

воспитания гармоничноразвитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственныхценностей

народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурныхтрадиций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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1 2 4

Срок

3

14

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены

возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с

целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению,

определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив

его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

14.1

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены

возможности освоения основных общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

На региональном и муниципальном уровнях приняты

распорядительные акты, характеризующие предоставление

возможностей зачета результатов освоения

обучающимисядополнительных общеобразовательных

программ и программ профессиональногообучения в рамках

основных общеобразовательных программ.

Распорядительные акты разработаны в соответствии с

изменениями в нормативные правовые акты Российской

Федерации.Освоение основных общеобразовательных

программ по индивидуальному учебномуплану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов

освоениядополнительных общеобразовательных программ и

программ профессиональногообучения, в том числе с

использованием дистанционныхтехнологий, позволит к

концу2024 года создать для обучающихся 5-11классов

эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных

программ,которые обеспечат оптимизацию учебного

времени обучающихся, высвободив его длямероприятий по

саморазвитию и профессиональному самоопределению.

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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1 2 4

Срок

3

15

Собственные результаты

15.1

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной

поддержки, не менее 6  детских технопарков «Кванториум»

Проведен конкурсныйотбор муниципальных образований

автономного округа на предоставление субсидиииз

регионального бюджета на создание детского технопарка

"Кванториум"или мобильного технопарка "Кванториум",

заключены соглашения на

предоставлениесубсидии.Обеспеченофинансирование

действующих детских технопарков за счет средств

регионального и муниципального бюджетов (в соответствии

с типом создаваемых организаций (структурных

подразделений) иведомственной принадлежности) для

обеспечения их деятельности в соответствии с

требованиямиМетодических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков«Кванториум»,

утверждённых распоряжением Министерства просвещения

РоссийскойФедерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций посозданию и

функционированию детских технопарков «Кванториум», а

также в целяхобеспечения достижения показателя

регионального проекта «Успех каждого ребенка»в части

увеличения количества детей, охваченных деятельностью

детскихтехнопарков «Кванториум» и другими проектами,

направленными на обеспечениедоступности

дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной итехнической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениямтехнологического развития Российской

Федерации (тыс. человек, нарастающимитогом)

на 31.12.2019 - 5 ЕД

на 31.12.2020 - 5 ЕД

на 31.12.2021 - 5 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 6 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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Срок

3

15.2

Обеспечены условия для освоения дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 70% детей с

ограниченными возможностями здоровья

Созданы условия для обучения не менее 70% детей с ОВЗ и

детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет по программам

дополнительного образования

на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

15.3

Создан и функционирует Региональный центр выявления и

поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности,

реализующий программы с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в

5-11 классах в образовательных организациях автономного

округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах

на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных

детей

Деятельность центра соответствует методическим

рекомендациям по созданию и развитию деятельности

Региональных центров выявления, поддержки развития

способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с

учетом опыта фонда «Талант и успех», утвержденными

заместителем Министра просвещения РФ И.П. Потехиной

(письмо № ИП-520/06 от 21.05.2019). Создан и

функционирует Региональный центр выявления и

поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности,

реализующий программы с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся

в 5-11 классах в образовательных организациях автономного

округа, приняли участие в проектных и образовательных

сменах на базе Регионального центра выявления и

поддержки одаренных детей. Участиев проектных и

образовательных сменах Регионального центра

осуществляется на основе конкурсных отборов. Обеспечение

участия (проезд) - осуществляется за счет средств

муниципальных образований автономного округа,

обеспечение проживания, питания, трансфера, реализации

образовательной программы - за счет средств региона.До

2024 года и далее на базе Регионального центра ежегодно

проводятся проектные и предметные образовательные смены

длительностью не менее 14 дней (10 смен ежегодно с

охватом не менее 60 детей в каждой) по направлениям

«Наука», «Спорт», «Искусство».

на 31.12.2019 - 600 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 1200 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 1800 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 2400 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 3000 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 3600 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

15.4

Внедрена методология сопровождения, наставничества и

«шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися разных

возрастов.Вовлечение в различные формы сопровождения,

наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам.Обеспечение

к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов освоения

основных общеобразовательных программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального обучения.Внедрение

целевой модели функционирования коллегиальных органов

управления организацией, осуществляющей образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам, на принципах вовлечения общественно-деловых

объединений, в целях участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления образовательной

организацией, в том числе обновления образовательных

программ.

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 %обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность подополнительным общеобразовательным

программам и расположенных вХанты-Мансийском

автономном округе – Югре, в различные формы

сопровождения инаставничества позволит создать условия

для формирования активной гражданскойпозиции у каждого

обучающегося, а также достичь целевых установок

национальногопроекта «Образование» в части воспитания

гармонично развитой и социальноответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей

народовРоссийской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций

на 31.12.2019 - 10 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 25 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 55 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 65 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

15.5

Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в

будущее», поощрение лучших обучающихся

Сформирована региональная система профориентационной

работы, обеспечено поощрение детей-победителей

Всероссийской предметной олимпиады школьников,

выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, обеспечена

реализация мероприятий по организации прохождения

обучения/стажировки на базе ведущих образовательных

организаций и/или промышленных предприятий

автономного округа, детям, проявившим выдающиеся

способности

на 31.12.2019 - 4 -

на 31.12.2020 - 8 -

на 31.12.2021 - 12 -

на 31.12.2022 - 16 -

на 31.12.2023 - 20 -

на 31.12.2024 - 24 -

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

15.6

Создание новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей в целях

обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием

К 2020году в автономном округе должна функционировать

региональная модельдополнительного образования,

соответствующая Федеральной целевой модели

ивключающая в себя:эффективнуюсистему управления в

сфере дополнительного образования детей (обеспечена

деятельность Регионального модельного центра, семи

региональных ресурсных центров, не менее 22

муниципальных опорных центров);

функционированиесистемы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей;

обновлениесодержания и методов обучения, направленных

на обеспечение равного доступа длядетей к современным и

вариативным дополнительным

общеобразовательнымпрограммам, в том числе для детей из

сельской местности, учитывающим

индивидуальныепотребности детей;системукоординации и

проведения особо значимых образовательных и

просветительскихмероприятий по формированию мотивации

к дополнительному образованию уобучающихся;

функционированиеобщедоступного

навигаторадополнительного образования детей;

развитиекадрового потенциала системы дополнительного

образования с применениеммеханизмов вовлечения

специалистов-практиков из других сфер деятельности

ксозданию и реализации дополнительных

общеобразовательных программ и системынепрерывного

повышения уровня профессионального мастерства

педагогов; проведениеинвентаризации кадрового и

инфраструктурного потенциала системы образования вцелях

развития сетевой формы реализации дополнительных

общеобразовательныхпрограмм;выявлениеи

распространение лучших муниципальных практик

дополнительного образованиядетей. Достигнутыйрезультат

сохраняется на протяжении всего срока реализации проекта,

то есть до2024 года, и далее.

на 31.12.2019 - 10 ЕД

на 31.12.2020 - 20 ЕД

на 31.12.2021 - 30 ЕД

на 31.12.2022 - 40 ЕД

на 31.12.2023 - 50 ЕД

на 31.12.2024 - 60 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

15.7

Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах с охватом

не менее 3 тыс. детей)

Создан не 1 центр, реализующий дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования,

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Создание 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для

детей, проживающих в сельской местности и малых городах

с охватом не менее 3 тыс. детей)Создание не менее 1 центра,

реализующего дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам высшего образования, расположенных на

территории Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024

15.8

Обеспечено функционирование деятельности Регионального

модельного центра дополнительного образования в Югре

Обеспечены условия для функционирования Регионального

модельного центра дополнительного образования детей, на

базе центра ежегодно проводится не менее 3 ключевых

региональныхмероприятий, направленных на обновление

содержания и технологий дополнительного образования

детей, в том числе ежегодно проводится комплексная оценка

качества дополнительного образования детей в Югре,

составляющей единицей которого является образовательная

программа.

на 31.12.2019 - 3 ЕД

на 31.12.2020 - 6 ЕД

на 31.12.2021 - 9 ЕД

на 31.12.2022 - 12 ЕД

на 31.12.2023 - 18 ЕД

на 31.12.2024 - 18 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

15.9

Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой

и спортом

К концу 2024 года обновлена материально-техническаябаза в

не менее чем 36 общеобразовательных организациях не

менее 6,408 тыс.детей обучаются по обновленным

программам по предмету «Физическая культура», атакже

дополнительным общеобразовательным программам,

реализуемых во внеурочноевремя.

на 31.12.2019 - 6 ЕД

на 31.12.2020 - 12 ЕД

на 31.12.2021 - 18 ЕД

на 31.12.2022 - 24 ЕД

на 31.12.2023 - 30 ЕД

на 31.12.2024 - 36 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Созданы детские технопарки, в том числе

за счет федеральной поддержки, не менее

6  детских технопарков «Кванториум»

1.1 19,96 0,000,00 0,00 0,00 19,960,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,96

19,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,96

19,96

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей в целях обеспечения

80% охвата детей дополнительным

образованием

1.2 30,34 28,8426,71 26,71 28,84 170,3128,84

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,34

30,34

0,00

0,00

26,71

26,71

0,00

0,00

0,00

28,84

28,84

0,00

0,00

28,84

28,84

0,00

0,00

28,84

28,84

0,00

0,00

170,31

170,31

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26,71

26,71

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создан и функционирует Региональный

центр выявления и поддержки детей,

проявляющих выдающиеся способности,

реализующий программы с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех". Не менее 3600 детей,

обучающихся в 5-11 классах в

образовательных организациях

автономного округа, приняли участие в

проектных и образовательных сменах на

базе Регионального центра выявления и

поддержки одаренных детей

1.3 29,82 22,5514,03 14,03 22,55 125,5422,55

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,82

29,82

0,00

0,00

14,03

14,03

0,00

0,00

0,00

22,55

22,55

0,00

0,00

22,55

22,55

0,00

0,00

22,55

22,55

0,00

0,00

125,54

125,54

0,00

0,00

14,03

14,03

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Обеспечены условия для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее

70% детей с ограниченными

возможностями здоровья

1.4 0,27 0,270,27 0,27 0,27 1,620,27

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,27

0,27

0,00

0,00

0,27

0,27

0,00

0,00

0,00

0,27

0,27

0,00

0,00

0,27

0,27

0,00

0,00

0,27

0,27

0,00

0,00

1,62

1,62

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,27

0,27

0,00

0,00

0,00

Обеспечение рекомендациями по

построению индивидуального учебного

1.5 8,61 7,507,50 7,50 7,50 46,117,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации

проекта «Билет в будущее», поощрение

лучших обучающихся

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,61

8,61

0,00

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

46,11

46,11

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

0,00

Внедрена методология сопровождения,

наставничества и «шефства» для

обучающихся организаций,

1.6 11,06 12,5112,51 12,51 12,51 73,6312,51
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

разных возрастов.Вовлечение в различные

формы сопровождения, наставничества и

шефства не менее чем 70 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам.Обеспечение к 2024 году

возможности обучающимся 5-11 классов

освоения основных общеобразовательных

программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения ими

дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения.Внедрение целевой модели

функционирования коллегиальных

органов управления организацией,

осуществляющей образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, на

принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления

образовательной организацией, в том

числе обновления
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

образовательных программ.

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,06

11,06

0,00

0,00

12,51

12,51

0,00

0,00

0,00

12,51

12,51

0,00

0,00

12,51

12,51

0,00

0,00

12,51

12,51

0,00

0,00

73,63

73,63

0,00

0,00

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,51

12,51

0,00

0,00

0,00

Обеспечено функционирование

деятельности Регионального модельного

центра дополнительного образования в

Югре

1.7 2,73 3,473,47 3,47 3,47 20,093,47

1.7.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.7.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,73

2,73

0,00

0,00

3,47

3,47

0,00

0,00

0,00

3,47

3,47

0,00

0,00

3,47

3,47

0,00

0,00

3,47

3,47

0,00

0,00

20,09

20,09

0,00

0,00

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,47

3,47

0,00

0,00

0,00

Для 6,408 тыс. детей не менее чем в  36

общеобразовательных организациях

Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической

культурой и спортом

1.8 0,00 4,874,87 4,87 4,87 24,344,87

1.8.1

1.8.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

1.8.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

4,87

4,87

0,00

0,00

4,87

4,87

0,00

0,00

4,87

4,87

0,00

0,00

4,87

4,87

0,00

0,00

24,34

24,34

0,00

0,00

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,87

4,87

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической

культурой и спортом 0

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и

спортом

2.1 7,20 0,000,00 0,00 0,00 7,200,00

2.1.1

2.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

7,20

7,20

7,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,20

7,20

7,20

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 110,00 69,37 69,37 80,02

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

110,00 80,0269,37 69,37

7,20 0,000,00 0,00

80,02 80,02 488,81

0,00 0,00 0,00

80,02 80,02 488,81

0,00 0,00 7,20

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2,16

110,00 80,0269,37 69,37 80,02 80,02 488,81

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

2 Администратор регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Морозова П. И. Главный специалист 70

4 Участник проекта Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт 70

5 Руководитель проекта Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

6 Администратор Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5
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Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

9 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 5

10 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

11 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5

12 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

13 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

14 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

15 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

16 Участник регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

17 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 5

18 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 5

19 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 5

20 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5
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21 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Глава города Урай 5

22 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 5

23 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

24 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5

25 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

26 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 5

27 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5

28 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 5

29 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

30 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

31 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 5

32 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 5
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Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 5

34 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5

35 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

36 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

37 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

38 Участник регионального

проекта

Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 5

39 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

40 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5

41 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

42 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5
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43 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

44 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

Созданы детские технопарки "Кванториум"

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум»

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

47 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

48 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5

49 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

50 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

51 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5
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Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий

52 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

53 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 5

54 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 5

55 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

56 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Глава города Урай 5

57 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

58 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

59 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 5

60 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 5

61 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 5

62 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

63 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

64 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 5
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65 Участник регионального

проекта

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт 70

66 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5

67 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5

68 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

69 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 5

70 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

71 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5

72 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

73 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5

74 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 5

75 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

76 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 5

77 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5
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Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для не

менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

78 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

79 Участник регионального

проекта

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт 70

80 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 5

81 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

82 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5

83 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5

84 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 5

85 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 5

86 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

87 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 5

88 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 5



57

89 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

90 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5

91 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 5

92 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5

93 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

94 Участник регионального

проекта

Возняк С. А. Заместитель директора Дренин А. А. 20

95 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 5

96 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 5

97 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

98 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

99 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

100 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

101 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

102 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Глава города Урай 5
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103 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 5

104 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

105 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

106 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

107 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

108 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт 70
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Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

109 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

110 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

111 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

112 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

113 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 5

114 Участник регионального

проекта

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт 70

115 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5

116 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 5

117 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5

118 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5
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119 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

120 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5

121 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5

122 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 5

123 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

124 Участник регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

125 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 5

126 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

127 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 5

128 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 5

129 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

130 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

131 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 5

132 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Глава города Урай 5
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133 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

134 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

135 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 5

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

136 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5

137 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 5

138 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 5

139 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Глава города Урай 5

140 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

141 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5

142 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 5

143 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 5

144 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5

145 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 5
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146 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

147 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5

148 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

149 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

150 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

151 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

152 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 5

153 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 5

154 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

155 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 5

156 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 5

157 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5
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К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

158 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

159 Участник регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

160 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

161 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

162 Участник регионального

проекта

Возняк С. А. Заместитель директора Дренин А. А. 20

163 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

164 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

165 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Глава города Урай 5

166 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 5

167 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5
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168 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

169 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 5

170 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 5

171 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

172 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

173 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

174 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 5

175 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

176 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 5

177 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5

178 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

179 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 5

180 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5
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181 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

182 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

183 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

184 Участник регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

185 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5

186 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

187 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5

188 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 5

189 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 5

190 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 5

Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий программы с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в образовательных организациях автономного округа,

приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей

191 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

192 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20
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193 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

194 Участник регионального

проекта

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт 70

Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных

возрастов.Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов

освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.Внедрение целевой модели функционирования

коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.

195 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

196 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

197 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 5

198 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 5

199 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

200 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 5

201 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 5
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202 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

203 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

204 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 5

205 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

206 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

207 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

208 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

209 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 5

210 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5

211 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5

212 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 5

213 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

214 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Глава города Урай 5

215 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5
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216 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5

217 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 5

218 Участник регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

219 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 5

Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших обучающихся

220 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

221 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

222 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 5

223 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 5

224 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 5

225 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

226 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

227 Участник регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

228 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 5
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229 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 5

230 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 5

231 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 5

232 Участник регионального

проекта

Иванов А. В. Глава города Урай 5

233 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 5

234 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

235 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

236 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 5

237 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 5

238 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5

239 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

240 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 5

241 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

242 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 5



70

243 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5

244 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

245 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием

246 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

247 Участник регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

248 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

249 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

250 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

251 Участник регионального

проекта

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт 70
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Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах с охватом не менее 3 тыс. детей) Создан

не 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

252 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

253 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

254 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

255 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре

256 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

257 Участник регионального

проекта

Романова Н. Ю. Начальник 70

258 Участник регионального

проекта

Морозова П. И. Главный специалист 70

259 Участник регионального

проекта

Гомзяк А. Б. Начальник Дренин А. А. 20

260 Участник регионального

проекта

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт 70
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261 Участник регионального

проекта

Дренин А. А. директор Департамента

образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Кольцов В. С. 5

Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

262 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 5

263 Участник регионального

проекта

Саломатин Б. А. Глава района 5

264 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. 5

265 Участник регионального

проекта

Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 5

266 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 5

267 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

5

268 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 5

269 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 5

270 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 5
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271 Участник регионального

проекта

Трубецкой А. А. Глава района – Глава

Администрации района

5

272 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей0

1

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации,

показывающих низкий

охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50%

детей), на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в

соответствии с Методикой

определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных

программ в системе

дополнительного

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

-

- 31.12.2021



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования детей

(разработана в рамках

реализации

приоритетного проекта

"Доступное

дополнительное

образование для детей").

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием.За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2019 года созданы

150тыс. новых ученико-

мест (к концу 2021 года -

900тыс. нарастающим

итогом) в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.При

расчете количества новых
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения, длясоздания

новых ученико-мест

учитываться среднее

число групп детей (в

среднем по Российской

Федерации - 6 групп),

которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в

соответствующем

населенном пункте с

учетом социально-

демографической

ситуации, исходя из

данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим

занятии детей в

организациях

дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и

организации режима

работы образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного

санитарного врача

Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных

программ в системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное

дополнительное

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года.Значение

количества

создаваемыхученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,подлежит
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ежегодному уточнению по

итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсиди

и из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: Утвержден примерный перечень средств

обучения для создания новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

 

-

01.03.2019

Разработка и утверждение примерного перечня

средств обучения для создания новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении примерного

перечня средств обучения

для создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

РФП01.01.2019 01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

новых мест дополнительного образования

детей по всем направленностям

1.2

 

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

новых мест дополнительного образования

детей по всем направленностям

1.3

 

-

01.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

новых мест дополнительного образования

детей по всем направленностям

1.4

 

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации

по построению индивидуального учебного плана

в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), с

учетом реализации проекта "Билет в будущее"0

2

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

Морозова П. И.,

Главный специалист

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

За счет средств

федерального бюджета

реализуются мероприятия

в рамках реализации

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 -

11 классов

общеобразовательных

организаций "Билет в

будущее", с охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с

2018 года): 2019 год - не
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

менее1тыс. детей; 2020

год - не менее2тыс. детей;

2021 год - не менее3тыс.

детей; 2022 год - не

менее3тыс. детей; 2023

год - не менее5тыс. детей;

2024 год - не менее5,4тыс.

детей. Одновременно

муниципальными

образованиями и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты, направленные на

расширение возможностей

для построения

индивидуальных

образовательных

траекторий обучающихся

по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам. Реализация

мероприятий будет

осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных и

профильных классов.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Исходящее письмо

Информационное

сопровождение проекта

"Билет в будущее"

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

25.12.2019

Информационное сопровождение проекта

"Билет в будущее"

2.1.1

Отчет информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее".

Обучающиеся всех

образовательных

организаций общего

образования

проинформированы о

возможности участия в

проекте "Билет в будущее"

РФП01.02.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение взаимодействия

профессиональных образовательных

организаций, организаций высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики с общеобразовательными

учреждениями в части проведения

профориентационных мероприятий

(профессиональные пробы, мастер-классы,

презентации)

2.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении в 2019 году

фестивалей профессий и

профессиональных проб

для не менее 100 тысяч

детей получили

рекомендаций по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

Соглашение Заключение

соглашения о

сотрудничестве между

Союзом "Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров "Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" и

Депобразования и

молодежи Югры о

реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее"

на территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры,

определение

регионального

координатора проекта

"Билет в будущее"

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения о сотрудничестве

между Союзом "Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров "Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" и Депобразования и

молодежи Югры о реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее" на территории

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

2.2.1

Соглашение Соглашение о

сотрудничестве между

Союзом "Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров "Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" и

Депобразования и

молодежи Югры о

реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее"

на территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

РРП01.01.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.03.2019

Определен региональный координатор по

реализации проекта "Билет в будущее" в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

2.2.2

Исходящее письмо

Письмо в адрес Союза

Ворлдскиллс Россия о

региональном

координаторе по

реализации проекта

"Билет в будущее" в

Ханты-Мансийском

автономном округе -

Югре

РРП01.01.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.3

 

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.12.2019

Обеспечены условия для прохождения

тестирования учащимися 6-11 классов на

платформе «Билет в будущее»

2.3.1

Исходящее письмо

Обеспечены условия для

прохождения

тестирования учащимися 6

-11 классов на платформе

«Билет в будущее»

РРП01.10.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

Соглашение Соглашение о

сотрудничестве между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и

Депобразования и

молодежи Югры о

реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее"

на территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры,

определение

регионального

координатора

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.03.2020

Заключение соглашения о сотрудничестве

между Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и Депобразования и

молодежи Югры о реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее" на территории

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

2.4.1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение регионального координатора по

реализации проекта "Билет в будущее" в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

2.4.2

Исходящее письмо

Исходящее письмо в адрес

Союза «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

РРП01.01.2020 Морозова П. И.,

Главный специалист

01.03.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

Исходящее письмо

Информационное

сопровождение проекта

"Билет в будущее"

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

25.12.2020

Информационное сопровождение проекта

"Билет в будущее"

2.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.01.2020 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2020



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение взаимодействия

профессиональных образовательных

организаций, организаций высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики с общеобразовательными

учреждениями в части проведения

профориентационных мероприятий

(профессиональные пробы, мастер-классы,

презентации)

2.5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 100 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2020 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.6

Соглашение Соглашение о

сотрудничестве между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и

Депобразования и

молодежи Югры о

реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее"

на территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры,

определение

регионального

координатора

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.03.2021

Заключение соглашения о сотрудничестве

между Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и Депобразования и

молодежи Югры о реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее" на территории

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

2.6.1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2020 Морозова П. И.,

Главный специалист

20.01.2021



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение регионального координатора по

реализации проекта "Билет в будущее" в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

2.6.2

Исходящее письмо

Письмо в адрес Союза

«Агентство развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

РРП01.01.2021 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Исходящее письмо

Информационное

сопровождение проекта

"Билет в будущее"

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

25.12.2021

Информационное сопровождение проекта

"Билет в будущее"

2.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.02.2021 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение взаимодействия

профессиональных образовательных

организаций, организаций высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики с общеобразовательными

учреждениями в части проведения

профориентационных мероприятий

(профессиональные пробы, мастер-классы,

презентации)

2.7.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 100 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2021 Морозова П. И.,

Главный специалист

01.02.2021



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

Соглашение Соглашение о

сотрудничестве между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и

Депобразования и

молодежи Югры о

реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее"

на территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры,

определение

регионального

координатора

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.03.2022

Заключение соглашения о сотрудничестве

между Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и Депобразования и

молодежи Югры о реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее" на территории

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

2.8.1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2021 Морозова П. И.,

Главный специалист

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение регионального координатора по

реализации проекта "Билет в будущее" в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

2.8.2

Исходящее письмо

Письмо в адрес Союза

«Агентство развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

РРП01.01.2022 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.03.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Исходящее письмо Письма

о проекте "Билет в

будущее"

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

25.12.2022

Информационное сопровождение проекта

"Билет в будущее"

2.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.02.2022 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение взаимодействия

профессиональных образовательных

организаций, организаций высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики с общеобразовательными

учреждениями в части проведения

профориентационных мероприятий

(профессиональные пробы, мастер-классы,

презентации)

2.9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 150 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2022 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2022



97

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.10

Соглашение Соглашение о

сотрудничестве между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и

Депобразования и

молодежи Югры о

реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее"

на территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.03.2023

Заключение соглашения о сотрудничестве

между Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и Депобразования и

молодежи Югры о реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее" на территории

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

2.10.

1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2022 Морозова П. И.,

Главный специалист

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение регионального координатора по

реализации проекта "Билет в будущее" в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

2.10.

2

Исходящее письмо

Письмо в адрес Союза

«Агентство развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

РРП01.01.2023 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.03.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Исходящее письмо Письма

о проекте "Билет в

будущее"

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

25.12.2023

Информационное сопровождение проекта

"Билет в будущее"

2.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.02.2023 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение проведения фестивалей

профессий и профессиональных проб для не

менее 150 тысяч детей, направленных на

получение рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности),

с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

2.11.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 150 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РФП01.02.2023 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2023



100

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.12

Соглашение Соглашение о

сотрудничестве между

Союзом «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и

Депобразования и

молодежи Югры о

реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее"

на территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры,

определение

регионального

координатора

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.03.2024

Заключение соглашения о сотрудничестве

между Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и Депобразования и

молодежи Югры о реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее" на территории

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

2.12.

1

Прочий тип документа

План реализации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.12.2023 Морозова П. И.,

Главный специалист

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение регионального координатора по

реализации проекта "Билет в будущее" в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

2.12.

2

Исходящее письмо

Письмо в адрес Союза

«Агентство развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» и

Депобразования и

молодежи Югры о

реализации мероприятий

проекта "Билет в будущее"

на территории Ханты-

Мансийского автономного

округа - Югры

РРП01.01.2024 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.03.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.13

Исходящее письмо Письма

о проекте "Билет в

будущее"

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

25.12.2024

Информационное сопровождение проекта

"Билет в будущее"

2.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

РФП01.02.2024 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2024



102

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение взаимодействия

профессиональных образовательных

организаций, организаций высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики с общеобразовательными

учреждениями в части проведения

профориентационных мероприятий

(профессиональные пробы, мастер-классы,

презентации)

2.13.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении фестивалей

профессий и

профессиональных проб.

Не менее 200 тысяч детей

получили рекомендаций

по построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

РРП01.02.2024 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2024

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом 0

3

Ежегодно автономный

округ принимает участие

в отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности, с

учетом существующего

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа,

для реализации программ

по предмету "Физическая

культура". Заключены

соглашения

сминистерством

просвещенияРоссийской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету автономного

округа.Реализованы

мероприятия обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности.

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сельской местности. К

концу 2019 года

обновлена материально-

техническая база в не

менее чем 6

общеобразовательных

организациях не менее

1,068 тыс. детей

обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное времяК

концу 2020 года

обновлена материально-

техническая база в не

менее чем 12

общеобразовательных

организациях не менее

2,136 тыс. детей

обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное время.К

концу 2021 года

обновлена материально-

техническая база в не
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

менее чем 18

общеобразовательных

организациях не менее

3,204 тыс. детей

обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное время.К

концу 2022 года

обновлена материально-

техническая база в не

менее чем 24

общеобразовательных

организациях не менее

4,272 тыс. детей

обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное время.К

концу 2023 года

обновлена материально-

техническая база в не

менее чем 30

общеобразовательных

организациях не менее

5,340 тыс. детей
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное

время.Кконцу 2024 года

обновлена материально-

техническая база в не

менее чем 36

общеобразовательных

организациях не менее

6,408 тыс. детей

обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное время.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РФП

-

31.12.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.1.1

Заявка заявка Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.10.2018 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.2

Соглашение

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.2.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.3

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2019

По итогам проведения закупок заключены

контракты для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.3.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

Заявка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

01.08.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.4.1

Заявка

РРП01.07.2019 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.5

Соглашение

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.5.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.6

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2020

По итогам проведения закупок заключены

контракты для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.6.1

 

РРП01.01.2020 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Заявка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.7.1

Заявка

РРП01.07.2020 Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.8

Соглашение

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.8.1

Соглашение

РРП01.01.2021 Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

28.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.9

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2021

По итогам проведения закупок заключены

контракты для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.9.1

 

РРП01.01.2021 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

Заявка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.10.

1

Заявка

РРП01.07.2021 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.11

Соглашение

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2022

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

3.11.

1

Соглашение

РРП01.01.2022 Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.12

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2022

По итогам проведения закупок заключены

контракты для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом.

3.12.

1

 

РРП01.01.2022 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

Заявка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.13.

1

Заявка

РРП01.07.2022 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.14

Соглашение

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2023

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

3.14.

1

Соглашение

РРП01.01.2023 Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.15

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2023

По итогам проведения закупок заключены

контракты для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.15.

1

 

РРП01.01.2023 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.16

 

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.16.

1

Заявка

РРП01.07.2023 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.17

Соглашение

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РФП

-

31.12.2024

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.17.

1

Соглашение

РРП01.01.2024 Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.18

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2024

По итогам проведения закупок заключены

контракты для создания в

общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.18.

1

 

РРП01.01.2024 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2024

Созданы детские технопарки, в том числе за счет

федеральной поддержки, не менее 6 детских

технопарков «Кванториум» 0

4

 Проведен конкурсный

отбор муниципальных

образований автономного

округа на предоставление

субсидии из

регионального бюджета на

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание детского

технопарка "Кванториум"

или мобильного

технопарка "Кванториум",

заключены соглашения на

предоставление субсидии.

Обеспечено

финансирование

действующих детских

технопарков за счет

средств регионального и

муниципального

бюджетов (в соответствии

с типом создаваемых

организаций (структурных

подразделений)

иведомственной

принадлежности) для

обеспечения их

деятельности в

соответствии с

требованиями

Методических

рекомендаций по

созданию и

функционированию

детских технопарков

«Кванториум»,

утверждённых

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019

№ Р-27 «Об утверждении
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Методических

рекомендаций по

созданию и

функционированию

детских технопарков

«Кванториум», а также в

целях обеспечения

достижения показателя

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

в части увеличения

количества детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

«Кванториум» и другими

проектами,

направленными на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ

естественнонаучной и

технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным

направлениям

технологического

развития Российской

Федерации (тыс. человек,

нарастающим итогом)
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.7

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.8

Приказ приказ о

предоставлении субсидии

на иные цели

автономному учреждению

Ханты-Мансийского

атвономного округа -

Югры "Региональный

молодежный центр" на

проведение работ для

обеспечения комплексной

безопасности для создания

детского технопарка

"Кванториум" в городе

Радужный

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.05.2019

Издан приказ о предоставлении субсидии на

иные цели автономному учреждению

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Региональный молодежный центр" на

проведение работ для обеспечения

комплексной безопасности для создания

детского технопарка "Кванториум" в городе

Радужный

4.8.1

Приказ приказ о

предоставлении субсидии

на иные цели

автономному учреждению

Ханты-Мансийского

атвономного округа -

Югры "Региональный

молодежный центр" на

проведение работ для

обеспечения комплексной

безопасности для создания

детского технопарка

"Кванториум" в городе

Радужный

РРП01.04.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.9

Приказ Издан приказ о

внесении изменений в

государственное задание

автономного учреждения

Ханты-Мансийского

атвономного округа -

Югры "Региональный

молодежный центр" на

2019 год (детский

технопарк "Кванториум" в

городе Радужный )

Открыты лимиты

финансирования на

обеспечение деятельности

детского технопарка

"Кванториум" в городе

Радужный в 2019 году

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

30.09.2019

Издан приказ о внесении изменений в

государственное задание автономного

учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Региональный молодежный

центр" на 2019 год (детский технопарк

"Кванториум" в городе Радужный )

4.9.1

Приказ Обеспечены

условия для организации

деятельности учреждения

РРП01.04.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2019

Открыты лимиты финансирования на

обеспечение деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Радужный в 2019 году

4.9.2

Справка Справка об

открытии лимитов АУ

"Региональный

молодежный центр"

РРП01.04.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.10

Прочий тип документа

Подготовлен отчет об

использовании

использования субсидии

на иные цели

автономному учреждению

Ханты-Мансийского

атвономного округа -

Югры "Региональный

молодежный центр" на

проведение работ для

обеспечения комплексной

безопасности для создания

детского технопарка

"Кванториум" в городе

Радужны

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Подготовлен отчет об использовании субсидии

на иные цели автономному учреждению

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры "Региональный молодежный центр" на

проведение работ для обеспечения

комплексной безопасности для создания

детского технопарка "Кванториум" в городе

Радужный

4.10.

1

Прочий тип документа

отчет об использовании

субсидии на иные цели

РРП01.10.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.11

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.12

Прочий тип документа

Структура согласована с

Депобразвоания и

молодежи Югры, штатное

расписание утверждено

приказом АУ

"Региональный

молодежный центр"

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Утверждена структура и штатное расписание

обособленного подразделения автономного

учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Региональный молодежный

центр" (детский технопарк "Кванториум" в

городе Радужный)

4.12.

1

Прочий тип документа

Структура согласована с

Депобразования и

молодежи Югры, штатное

расписание утверждено

приказом АУ

"Региональный

молодежный центр"

РРП01.11.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.13

Отчет Отчеты о

деятлеьности детских

технопарков

"Кванториум" ,

функционирующих в

Ханты-Мансийском

автономном округе -

Югре

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Нефтеюганске за 2019

год

4.13.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Нефтеюганске за

2019 год

РРП01.11.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Ханты-Мансийске за

2019 год

4.13.

2

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Ханты-

Мансийске за 2019 год

РРП01.11.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Радужный за 2019 год

4.13.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Радужный за

2019 год

РРП01.11.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Сургуте за 2019 год

4.13.

4

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Сургуте за 2019

год

РРП01.11.2019 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2019

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Югорске за 2019 год

4.13.

5

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Югорске за 2019

год

РРП01.11.2019 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.14

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.15

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.16

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Утверждено государственное задание АУ

"Региональный молодежный центр" на 2020

год (детские технопарки "Кванториум" в

городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск,

Радужный)

4.16.

1

Приказ государственное

задание АУ

"Региональный

молодежный центр" на

2020 год (детские

технопарки "Кванториум"

в городах Нефтеюганск,

Ханты-Мансийск,

Радужный )

РРП01.10.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждено муниципальное задание МБОУ

"ДЮЦ "Прометей" на 2020 год (детский

технопарк "Кванториум" в городе Югорске)

4.16.

2

Приказ муниципальное

задание МБОУ "ДЮЦ

"Прометей" на 2020 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Югорске )

РРП01.10.2019 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2019

Утверждено муниципальное задание МАОУ

"Технополис" на 2020 год (детский технопарк

"Кванториум" в городе Сургуте)

4.16.

3

Приказ муниципальное

задание МАОУ

"Технополис" на 2020 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Сургуте)

РРП01.10.2019 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.17

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -



136

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.18

Отчет Отчет о

деятлеьности детских

технопарков

"Кванториум" опубликова

на официальных сайтах

органов управления в

сфере образования, сайтах

организаций

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

В 1 квартале 2020 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.18.

1

Отчет Отчет

Регионального ресурсного

центра о деятельности

детских технопарков

"Кванториум",

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, в 1

квартале 2020 года

РРП01.01.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 2 квартале 2020 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.18.

2

Отчет отчет

Регионального ресурсного

центра о деятельности

детских технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, во 2

квартале 2020 года

РРП01.04.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2020

В 3 квартале 2020 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.18.

3

Отчет Отчет

Регионального ресурсного

центра о деятельности

детских технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, в 3

квартале 2020 года

РРП01.07.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 4 квартале 2020 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.18.

4

Отчет Отчет

Регионального ресурсного

центра о деятлеьности

детских технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, в 4

квартале 2020 года в

РРП01.10.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.19

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детских

технопарках

"Кванториум" ,

осуществляющих

деятлеьность на

территории автономного

округа

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Нефтеюганске за 2020

год

4.19.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Нефтеюганске за

2020 год

РРП01.11.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Ханты-Мансийске за

2020 год

4.19.

2

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Ханты-

Мансийске за 2020 год

РРП01.11.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Радужный за 2020 год

4.19.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Радужный за

2020 год

РРП01.11.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.12.2020

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Сургуте за 2020 год

4.19.

4

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Сургуте за 2020

год

РРП01.11.2020 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2020

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Югорске за 2020 год

4.19.

5

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Югорске за 2020

год

РРП01.11.2020 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.20

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.21

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.22

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.23

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.24

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Утверждено государственное задание АУ

"Региональный молодежный центр" на 2021

год (детские технопарки "Кванториум" в

городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск,

Радужный )

4.24.

1

Приказ государственное

задание АУ

"Региональный

молодежный центр" на

2021 год (детские

технопарки "Кванториум"

в городах Нефтеюганск,

Ханты-Мансийск,

Радужный )

РРП01.10.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

Утверждено муниципальное задание МАОУ

"Технополис" на 2021 год (детский технопарк

"Кванториум" в городе Сургуте)

4.24.

2

Приказ муниципальное

задание МАОУ

"Технополис" на 2021 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Сургуте)

РРП01.10.2020 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2020

Утверждено муниципальное задание МБОУ

"ДЮЦ "Прометей" на 2021 год (детский

технопарк "Кванториум" в городе Югорске )

4.24.

3

Приказ муниципальное

задание МБОУ "ДЮЦ

"Прометей" на 2021 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Югорске )

РРП01.10.2020 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.25

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.26

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.27

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.28

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -



143

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.29

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

В 1 квартале 2021 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.29.

1

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 1

квартала 2021 года

РРП01.01.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 2 квартале 2021 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.29.

2

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 2

квартала 2021 года

РРП01.04.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2021

В 3 квартале 2021 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.29.

3

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 3

квартала 2021 года

РРП01.07.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 4 квартале 2020 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.29.

4

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 4

квартала 2021 года

РРП01.10.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.30

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детских

технопарков

"Кванториум" за 2021 год

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Нефтеюганске за 2021

год

4.30.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Нефтеюганске за

2021 год

РРП01.11.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Ханты-Мансийске за

2021 год

4.30.

2

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Ханты-

Мансийске за 2021 год

РРП01.11.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Радужный за 2021 год

4.30.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Радужный за

2021 год

РРП01.11.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Сургуте за 2021 год

4.30.

4

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Сургуте за 2021

год

РРП01.11.2021 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.31

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.32

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Утверждено государственное задание АУ

"Региональный молодежный центр" на 2022

год (детские технопарки "Кванториум" в

городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск,

Радужный )

4.32.

1

Приказ государственное

задание АУ

"Региональный

молодежный центр" на

2022 год (детские

технопарки "Кванториум"

в городах Нефтеюганск,

Ханты-Мансийск,

Радужный )

РРП01.10.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

Утверждено муниципальное задание МБОУ

"ДЮЦ "Прометей" на 2022 год (детский

технопарк "Кванториум" в городе Югорске )

4.32.

2

Приказ муниципальное

задание МБОУ "ДЮЦ

"Прометей" на 2022 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Югорске )

РРП01.10.2021 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2021

Утверждено муниципальное задание МАОУ

"Технополис" на 2022 год (детский технопарк

"Кванториум" в городе Сургуте)

4.32.

3

Приказ муниципальное

задание МАОУ

"Технополис" на 2022 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Сургуте)

РРП01.10.2021 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.33

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.34

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.35

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.36

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

В 1 квартале 2022 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.36.

1

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 1

квартала 2022 года

РРП01.01.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 2 квартале 2022 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.36.

2

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 2

квартала 2022 года

РРП01.04.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2022

В 3 квартале 2022 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.36.

3

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 3

квартала 2022 года

РРП01.07.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 4 квартале 2022 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск, услуги по реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ соответствует требованиям

Методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков

«Кванториум», утверждённых распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации от 01.03.2019 № Р-27 «Об

утверждении Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.36.

4

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 4

квартала 2022 года

РРП01.10.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.37

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск, Радужный,

Сургут, Югорск,

подготовленный

Региональным ресурсным

центром

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Нефтеюганске за 2022

год

4.37.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Нефтеюганске за

2022 год

РРП01.11.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Ханты-Мансийске за

2022 год

4.37.

2

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Ханты-

Мансийске за 2022 год

РРП01.11.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Радужный за 2022 год

4.37.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Радужный за

2022 год

РРП01.11.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Сургуте за 2022 год

4.37.

4

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Сургуте за 2022

год

РРП01.11.2022 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2022

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Югорске за 2022 год

4.37.

5

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Югорске за 2022

год

РРП01.11.2022 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.38

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.39

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.39.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.40

Распоряжение

Распорядительный

документ об определении

организации, на базе

которой будет

функционировать детский

технопарк "Кванториум" в

городе Нижневартовске

Тихонов В. В., Глава

города

РРП

-

31.03.2022

Определена организация (структурное

подразделение организации), на базе которой

которой будет функционировать детский

технопарк "Кванториум" в городе

Нижневартовске

4.40.

1

Решение Документ,

определяющий

организацию(структурное

подразделение

организации), на базе

которой которой будет

функционировать детский

технопарк "Кванториум" в

городе Нижневартовске

КРП01.01.2022 Тихонов В. В., Глава

города

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.41

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации организации,

на базе которой которой

будет функционировать

детский технопарк

"Кванториум" в городе

Нижневартовске

Тихонов В. В., Глава

города

КРП

-

30.06.2022

Организацией, на базе которой функционирует

детский технопарк "Кванториум" в городе

Нижневартовске, получено свидетельство о

государственной регистрации (при

необходимости)

4.41.

1

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации (при

необходимости)

КРП01.04.2022 Тихонов В. В., Глава

города

30.06.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.42

Приказ Приказ об

утверждении штатного

расписание в

соответствии с

согласованной структурой

управления

Тихонов В. В., Глава

города

КРП

-

30.09.2022

Утверждена структура и штатное расписание

организации, на базе которой будет

функционировать детский технопарк

"Кванториум" в городе Нижневартовске

4.42.

1

Приказ Приказ об

утверждении штатного

расписания в

соответствии с

согласованной структуорй

управления

КРП01.07.2022 Тихонов В. В., Глава

города

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.43

Приказ Приказы об

утвреждении

государственного

(муниципального) задания

на 2023 год

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Утверждено государственное задание АУ

"Региональный молодежный центр" на 2023

год (детские технопарки "Кванториум" в

городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск,

Радужный )

4.43.

1

Приказ государственное

задание АУ

"Региональный

молодежный центр" на

2023 год (детские

технопарки "Кванториум"

в городах Нефтеюганск,

Ханты-Мансийск,

Радужный )

РРП01.10.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

Утверждено муниципальное задание МБОУ

"ДЮЦ "Прометей" на 2023 год (детский

технопарк "Кванториум" в городе Югорске )

4.43.

2

Приказ муниципальное

задание МБОУ "ДЮЦ

"Прометей" на 2023 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Югорске )

РРП01.10.2022 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2022

Утверждено муниципальное задание МАОУ

"Технополис" на 2023 год (детский технопарк

"Кванториум" в городе Сургуте)

4.43.

3

Приказ муниципальное

задание МАОУ

"Технополис" на 2023 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Сургуте)

РРП01.10.2022 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2022

Утверждено муниципальное задание

организации на 2023 год (детский технопарк

"Кванториум" в городе Нижневартовске)

4.43.

4

Приказ муниципальное

задание организации на

2023 год (детский

технопарк "Кванториум" в

городе Нижневартовске)

РРП01.10.2022 Тихонов В. В., Глава

города

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.44

Прочий тип документа

лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

Тихонов В. В., Глава

города

КРП

-

30.09.2022

Подготовлены и направлены в Службу по

контролю и надзору в сфере образования

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры документы для получения лицензии на

осуществление образовательной деятельности

для детского технопарка "Кванториум" в

городе Нижневартовск

4.44.

1

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

КРП01.07.2022 Тихонов В. В., Глава

города

30.09.2022

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.45

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.45.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.46

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.47

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.47.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.48

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

В 1 квартале 2023 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,

Нижневартовск, Радужный, Сургут, Югорск,

услуги по реализации дополнитлеьных

общеобразвоательных программ соответствует

требованиям Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум», утверждённых

распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27

«Об утверждении Методических рекомендаций

по созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.48.

1

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 1

квартала 2023 года

РРП01.01.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 2 квартале 2023 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,

Нижневартовск, Радужный, Сургут, Югорск,

услуги по реализации дополнитлеьных

общеобразвоательных программ соответствует

требованиям Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум», утверждённых

распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27

«Об утверждении Методических рекомендаций

по созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.48.

2

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 2

квартала 2023 года

РРП01.04.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2023

В 3 квартале 2023 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,

Нижневартовск, Радужный, Сургут, Югорск,

услуги по реализации дополнитлеьных

общеобразвоательных программ соответствует

требованиям Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум», утверждённых

распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27

«Об утверждении Методических рекомендаций

по созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.48.

3

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 3

квартала 2023 года

РРП01.07.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 4 квартале 2023 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,

Нижневартовск, Радужный, Сургут, Югорск,

услуги по реализации дополнитлеьных

общеобразвоательных программ соответствует

требованиям Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум», утверждённых

распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27

«Об утверждении Методических рекомендаций

по созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.48.

4

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 4

квартала 2023 года

РРП01.10.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.49

Отчет отчет о выполнении

государственного

(муниципального) задания

на 2023 год

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Нефтеюганске за 2023

год

4.49.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Нефтеюганске за

2023 год

РРП01.11.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Ханты-Мансийске за

2023 год

4.49.

2

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Ханты-

Мансийске за 2023 год

РРП01.11.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Радужный за 2023 год

4.49.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Радужный за

2023 год

РРП01.11.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Сургуте за 2023 год

4.49.

4

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Сургуте за 2023

год

РРП01.11.2023 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2023

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Югорске за 2023 год

4.49.

5

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Югорске за 2023

год

РРП01.11.2023 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2023

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Нижневартовске за

2023 год

4.49.

6

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Нижневартовске

за 2023 год

РРП01.11.2023 Тихонов В. В., Глава

города

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.50

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.50.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.51

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.51.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.52

Приказ государственные

(муниципальные) задания

для детских технопарков

"Кванториум"

утверждены

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Утверждено государственное задание АУ

"Региональный молодежный центр" на 2024

год (детские технопарки "Кванториум" в

городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск,

Радужный )

4.52.

1

Приказ государственное

задание АУ

"Региональный

молодежный центр" на

2024 год (детские

технопарки "Кванториум"

в городах Нефтеюганск,

Ханты-Мансийск,

Радужный )

РРП01.10.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждено муниципальное задание МБОУ

"ДЮЦ "Прометей" на 2024 год (детский

технопарк "Кванториум" в городе Югорске )

4.52.

2

Приказ муниципальное

задание МБОУ "ДЮЦ

"Прометей" на 2024 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Югорске )

РРП01.10.2023 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2023

Утверждено муниципальное задание МАОУ

"Технополис" на 2024 год (детский технопарк

"Кванториум" в городе Сургуте)

4.52.

3

Приказ муниципальное

задание МАОУ

"Технополис" на 2024 год

(детский технопарк

"Кванториум" в городе

Сургуте)

РРП01.10.2023 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2023

Утверждено муниципальное задание

организации на 2024 год (детский технопарк

"Кванториум" в городе Нижневартовске)

4.52.

4

Приказ муниципальное

задание организации на

2024 год (детский

технопарк "Кванториум" в

городе Нижневартовске)

РРП01.10.2023 Тихонов В. В., Глава

города

30.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.53

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.53.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.54

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.54.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.55

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

В 1 квартале 2024 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,

Нижневартовск, Радужный, Сургут, Югорск,

услуги по реализации дополнитлеьных

общеобразвоательных программ соответствует

требованиям Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум», утверждённых

распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27

«Об утверждении Методических рекомендаций

по созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.55.

1

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 1

квартала 2024 года

РРП01.01.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 2 квартале 2024 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,

Нижневартовск, Радужный, Сургут, Югорск,

услуги по реализации дополнитлеьных

общеобразвоательных программ соответствует

требованиям Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум», утверждённых

распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27

«Об утверждении Методических рекомендаций

по созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.55.

2

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 2

квартала 2024 года

РРП01.04.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2024

В 3 квартале 2024 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,

Нижневартовск, Радужный, Сургут, Югорск,

услуги по реализации дополнительных

общеобразовательных программ соответствует

требованиям Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум», утверждённых

распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27

«Об утверждении Методических рекомендаций

по созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.55.

3

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 3

квартала 2024 года

РРП01.07.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 4 квартале 2024 года в детских технопарках

«Кванториум», функционирующих в городах

Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,

Нижневартовск, Радужный, Сургут, Югорск,

услуги по реализации дополнительных

общеобразовательных программ соответствует

требованиям Методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум», утверждённых

распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-27

«Об утверждении Методических рекомендаций

по созданию и функционированию детских

технопарков «Кванториум»

4.55.

4

Отчет отчет о

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

функционирующих в

городах Ханты-Мансийск,

Нефтеюганск,

Нижневартовск,

Радужный, Сургут,

Югорск, подготовленный

Региональным ресурсным

центром по итогам 4

квартала 2024 года

РРП01.10.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2024

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.56

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.56.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.57

Отчет информационно-

аналитический отчет об

исполнении

государственного

(муниципального) задания

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детских технопарков

"Кванториум" в городах Нефтеюганск,

Радужный, Ханты-Мансийск за 2024год

4.57.

1

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детских

технопарков

"Кванториум" в городах

Нефтеюганск, Радужный,

Ханты-Мансийск за 2024

год

РРП01.11.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2024

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Сургуте за 2024 год

4.57.

2

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Сургуте за 2024

год

РРП01.11.2024 Шувалов В. Н., Глава

города

30.12.2024

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Югорске за 2024 год

4.57.

3

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Югорске за 2024

год

РРП01.11.2024 Бородкин А. В., Глава

города Югорска

30.12.2024



169

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен информационно-аналитический

отчет о деятельности детского технопарка

"Кванториум" в городе Нижневартовске за

2024 год

4.57.

4

Отчет информационно-

аналитический отчет о

деятельности детского

технопарка "Кванториум"

в городе Нижневартовске

за 2024 год

РРП01.11.2024 Тихонов В. В., Глава

города

30.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

4.58

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.58.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

4.59

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.59.

1

 

- -

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий0

5

К 2024 году обеспечено

доведение доли детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

охваченных программами

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технологий, до 70% от

общего числа детей

указанной категории,

органами местного

самоуправления

сформированы и

реализуются мероприятия

(в том числе в рамках

регионального проекта) по

поэтапному вовлечению

детей с ограниченными

возможностями здоровья в

дополнительное

образование, в том числе

информационные

кампании, разработка и

обеспечение внедрения

дистанционных

образовательных

программ, мероприятия по

развитию инфраструктуры

для детей с ОВЗ и другие.

Организациями,

реализующими

дополнительные

общеобразовательные

программы,

обеспечивается разработка

ивнедрение

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технологий,

разработанных с учетом

лучших практик.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в

том числе с использованием дистанционных

технологий

5.1.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.09.2019 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.11.2019

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки муниципальных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.07.2019 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

20.12.2019

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.09.2019 Гомзяк А. Б.,

Начальник

20.12.2019



176

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.4

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.10.2020



177

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.4.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2020 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.10.2020



178

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.11.2020

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2020 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.11.2020



179

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

20.12.2020

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2020 Гомзяк А. Б.,

Начальник

20.12.2020



180

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

Справка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РРП

-

31.12.2020

Проведение мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.7.1

Справка

РРП01.01.2020 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.03.2020

Методическое обеспечение дополнительных

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов (разработка

учебно-методических пособий)

5.7.2

Справка

РРП01.04.2020 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.06.2020

Анализ результатов мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.7.3

Справка

РРП01.09.2020 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.09.2020



181

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.8

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.10.2021



182

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в

том числе с использованием дистанционных

технологий

5.8.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2021 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.10.2021



183

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.11.2021

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2021 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.11.2021



184

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

20.12.2021

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2021 Гомзяк А. Б.,

Начальник

20.12.2021



185

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.11

Справка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РРП

-

31.12.2021

Проведение мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.11.

1

Справка

РРП01.01.2021 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.03.2021

Методическое обеспечение дополнительных

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов (разработка

учебно-методических пособий)

5.11.

2

Справка

РРП01.04.2021 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.06.2021

Методическое обеспечение дополнительных

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов (разработка

учебно-методических пособий)

5.11.

3

Справка

РРП01.04.2021 Гомзяк А. Б.,

Начальник

20.06.2021



186

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.12

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.10.2022



187

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья

5.12.

1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2022 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.11.2022

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2022 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.11.2022



189

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

20.12.2022

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2022 Гомзяк А. Б.,

Начальник

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.15

Справка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РРП

-

31.12.2022

Проведение мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.15.

1

Справка

РРП01.01.2022 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.03.2022

Методическое обеспечение дополнительных

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов (разработка

учебно-методических пособий)

5.15.

2

Справка

РРП01.04.2022 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.09.2022

Анализ результатов мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.15.

3

Справка

РРП01.09.2022 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.16

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в

том числе с использованием дистанционных

технологий

5.16.

1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2023 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.11.2023

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.17.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2023 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

20.12.2023

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.18.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2023 Гомзяк А. Б.,

Начальник

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.19

Справка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РРП

-

31.12.2023

Проведение мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.19.

1

Справка

РРП01.01.2023 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.03.2023

Методическое обеспечение дополнительных

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов (разработка

учебно-методических пособий)

5.19.

2

Справка

РРП01.04.2023 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.06.2023

Анализ результатов мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.19.

3

Справка

РРП01.09.2023 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.20

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

10.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выявление и распространение лучших практик

реализации дополнительных

профессиональных программ (программ

повышения квалификации) для лиц,

работающих с детьми с ограниченными

возможностями здоровья

5.20.

1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации с

описанием лучших

практик реализации

дополнительных

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Проведенный

анализ существующего

регионального опыта по

реализации

дополнительных о

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации) для лиц,

работающих с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2024 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

01.11.2024

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

организации освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.21.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по организации

освоения детьми с

ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2024 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

20.12.2024

Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий

5.22.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

РФП01.06.2024 Гомзяк А. Б.,

Начальник

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.23

Справка

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

РРП

-

31.12.2024

Проведение мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.23.

1

Справка

РРП01.01.2024 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.03.2024

Методическое обеспечение дополнительных

общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов (разработка

учебно-методических пособий)

5.23.

2

Справка

РРП01.04.2024 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.06.2024

Анализ результатов мониторинга реализации

адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов

5.23.

3

Справка

РРП01.09.2024 Гомзяк А. Б.,

Начальник

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечены условия для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 70%

детей с ограниченными возможностями здоровья

0

6

Созданы условия для

обучения не менее 70%

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в возрасте от 5

до 18 лет по программам

дополнительного

образования

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Утверждены адаптированные дополнительные

общеразвивающие программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 34% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.1.1

Справка

РРП01.12.2018 Романова Н. Ю.,

Начальник

01.03.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Обеспечены кадровые и

материально-технические условия для

реализации адаптированных дополнительных

общеразвивающих программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 34% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.2.1

Справка

РРП30.07.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен информационно-аналитический

отчет об организации методического

сопровождения реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов в 2019 году

6.3.1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.4

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Утверждено государственное задание

Сургутскому государственному

педагогическому университету на 2020 год и

плановый период 2021-2022 годов на

государственную работу "методическое

сопровождение реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов"

6.4.1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

6.5

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Соглашение с Сургутским педагогическим

государственным университетом о

предоставлении субсидии на выполнение

государственного задания в 2020 году

заключено (включено в реестр соглашений)

6.5.1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

6.6

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 34%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 4 квартал 2019 год)

6.6.1

Справка

РРП01.12.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.7

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Утверждены адаптированные дополнительные

общеразвивающие программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 46% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.7.1

Справка

РРП01.12.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.8

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Обеспечены кадровые и

материально-технические условия для

реализации адаптированных дополнительных

общеразвивающих программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 46% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.8.1

Справка

РРП01.12.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.9

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Представлен информационно-аналитический

отчет об организации методического

сопровождения реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов в 2020 году

6.9.1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.10

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Утверждено государственное задание

Сургутскому государственному

педагогическому университету на 2021 год и

плановый период 2022-2023 годов на

государственную работу "методическое

сопровождение реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов"

6.10.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

6.11

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Соглашение с Сургутским государственным

университетом о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания в 2021

году заключено (включено в реестр

соглашений)

6.11.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

6.12

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 46%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 1 квартал 2020 года)

6.12.

1

Справка

РРП30.03.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.04.2020

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 46%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 2 квартал 2020 года)

6.12.

2

Справка

РРП30.06.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 46%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 3 квартал 2020 года)

6.12.

3

Справка

РРП30.09.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.10.2020

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 46%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 4 квартал 2020 год)

6.12.

4

Справка

РРП01.12.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.13

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Утверждены адаптированные дополнительные

общеразвивающие программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 52% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.13.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.14

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Обеспечены кадровые и

материально-технические условия для

реализации адаптированных дополнительных

общеразвивающих программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 52% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.14.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.15

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Представлен информационно-аналитический

отчет об организации методического

сопровождения реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов в 2021 году

6.15.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.16

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Утверждено государственное задание

Сургутскому государственному

педагогическому университету на 2022 год и

плановый период 2023-2024 годов на

государственную работу "методическое

сопровождение реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов"

6.16.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

6.17

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Соглашение с Сургутским государственным

педагогическим университетом о

предоставлении субсидии на выполнение

государственного задания в 2022 году

заключено (включено в реестр соглашений)

6.17.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

6.18

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 52%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 1 квартал 2021 года)

6.18.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 52%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 2 квартал 2021 года)

6.18.

2

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 52%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 3 квартал 2021 года)

6.18.

3

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 52%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 4 квартал 2021 года)

6.18.

4

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.19

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Утверждены адаптированные дополнительные

общеразвивающие программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 58% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.19.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.20

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Обеспечены кадровые и

материально-технические условия для

реализации адаптированных дополнительных

общеразвивающих программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 58% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.20.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.21

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Представлен информационно-аналитический

отчет об организации методического

сопровождения реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов в 2022 году

6.21.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.22

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Утверждено государственное задание

Сургутскому государственному

педагогическому университету на 2023 год и

плановый период 2024-2025 годов на

государственную работу "методическое

сопровождение реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов"

6.22.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

6.23

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Соглашение с Сургутским государственным

педагогическим университетом о

предоставлении субсидии на выполнение

государственного задания в 2023 году

заключено (включено в реестр соглашений)

6.23.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

6.24

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 58%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 1 квартал 2022 года)

6.24.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-



214

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 58%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 2 квартал 2022 года)

6.24.

2

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 58%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 3 квартал 2022 года)

6.24.

3

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 58%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 4 квартал 2022 года)

6.24.

4

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.25

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Утверждены адаптированные дополнительные

общеразвивающие программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 64% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.25.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.26

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Обеспечены кадровые и

материально-технические условия для

реализации адаптированных дополнительных

общеразвивающих программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 64% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.26.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-



216

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.27

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Представлен информационно-аналитический

отчет об организации методического

сопровождения реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов в 2023 году

6.27.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.28

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Утверждено государственное задание

Сургутскому государственному

педагогическому университету на 2024 год и

плановый период 2025-2026 годов на

государственную работу "методическое

сопровождение реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов"

6.28.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

6.29

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Соглашение с Сургутским государственным

педагогическим университетом о

предоставлении субсидии на выполнение

государственного задания в 2024 году

заключено (включено в реестр соглашений)

6.29.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

6.30

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 64%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 1 квартал 2023 года)

6.30.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 64%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 2 квартал 2023 года)

6.30.

2

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 64%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 3 квартал 2023 года)

6.30.

3

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 64%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 4 квартал 2023 года)

6.30.

4

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.31

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Утверждены адаптированные дополнительные

общеразвивающие программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.31.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.32

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Обеспечены кадровые и

материально-технические условия для

реализации адаптированных дополнительных

общеразвивающих программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий,

для не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья

6.32.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.33

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Представлен информационно-аналитический

отчет об организации методического

сопровождения реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов в 2024 году

6.33.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.34

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Утверждено государственное задание

Сургутскому государственному

педагогическому университету на 2025 год и

плановый период 2026-2027 годов на

государственную работу "методическое

сопровождение реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ОВЗ и детей-инвалидов"

6.34.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

6.35

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Соглашение с Сургутским государственным

педагогическим университетом о

предоставлении субсидии на выполнение

государственного задания в 2025 году

заключено (включено в реестр соглашений)

6.35.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

6.36

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 70%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 1 квартал 2024 года)

6.36.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 70%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 2 квартал 2024 года)

6.36.

2

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 70%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 3 квартал 2024 года)

6.36.

3

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты об исполнении

субсидии на выполнение государственного

задания (бюджетные сметы - для казенных

учреждений )образовательными

организациями, подведомственными

Депобразования и молодежи Югры, для

обеспечения условий для освоения

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с использованием

дистанционных технологий, для не менее 70%

детей с ограниченными возможностями

здоровья (за 4 квартал 2024 года)

6.36.

4

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

Созданы региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"0

7

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024

году центры созданы в

каждом субъекте

Российской Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной) основе,

профильными
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса

о детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.1

 

-

30.09.2019

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

7.1.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

РФП01.03.2019 30.09.2019

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о создании и функционировании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

7.1.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации о создании

и функционировании

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

РФП01.01.2019 01.03.2019

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.2

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.3

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.4

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.5

 

-

30.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: На платформе "Сириус.Онлайн" с

использованием сведений Государственного

информационного ресурса о детях, проявивших

выдающиеся способности, создан и введен в

эксплуатацию банк сводных электронных

портфолио одаренных детей, направленный на

их дальнейшее сопровождение и построение

индивидуальной образовательной траектории

7.6

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.7

 

-

30.09.2020

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

7.7.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

РФП01.03.2020 30.09.2020

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.8

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.9

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.10

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -



229

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.11

 

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.12

 

-

30.09.2021

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

7.12.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

РФП01.03.2021 30.09.2021

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.13

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.14

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.15

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.16

 

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.17

 

-

30.09.2022

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

7.17.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

РФП01.03.2022 30.09.2022

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.18

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.19

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.19.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.20

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.20.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.21

 

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.22

 

-

30.09.2023

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

7.22.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

РФП01.03.2023 30.09.2023

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.23

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.23.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.24

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.24.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.25

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.26

 

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.26.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

7.27

 

-

30.09.2024

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

7.27.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

РФП01.03.2024 30.09.2024

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

7.28

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.28.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.29

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.30

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.30.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.31

 

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.31.

1

 

- -

Созданы мобильные технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской местности и

малых городах)0

8

К концу 2024 году будут

функционировать не

менее 340мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах).Проведен отбор

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на

созданиемобильныхдетски

х технопарков

"Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской

Федерации.Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия

по созданиюмобильных

детских технопарков

"Кванториум"в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты, направленные на

расширение возможностей

для построения

индивидуальных

образовательных

траекторий обучающихся

по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам.Значение

количествамобильных

технопарков

"Кванториум"подлежит

ежегодному уточнению по

итогам
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведенияотборов

напредоставлениесубсиди

и из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

8.1

 

-

30.09.2019

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.1.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.03.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о создании и функционировании

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах)

8.1.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации о создании

и функционировании

мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.01.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

01.03.2019

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

8.2

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

8.3

 

-

30.11.2019

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)

8.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.06.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

8.3.2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах), об утверждении

штатного расписания

РФП01.06.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

8.4

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

8.5

 

-

30.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

8.6

 

-

30.09.2020

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.6.1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.03.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.09.2020

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

8.7

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

8.8

 

-

30.11.2020

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.06.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2020

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

8.8.2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах), об утверждении

штатного расписания

РФП01.06.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

8.9

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

8.10

 

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

8.11

 

-

30.09.2021

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.11.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.03.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.09.2021

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

8.12

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

8.13

 

-

30.11.2021

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.06.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2021

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

8.13.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах), об утверждении

штатного расписания

РФП01.06.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

8.14

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -



243

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

8.15

 

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

8.16

 

-

30.09.2022

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.16.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.03.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.09.2022

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

8.17

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.17.

1

 

- -



244

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

8.18

 

-

30.11.2022

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.18.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.06.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2022

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

8.18.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах), об утверждении

штатного расписания

РФП01.06.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

8.19

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.19.

1

 

- -



245

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

8.20

 

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.20.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

8.21

 

-

30.09.2023

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.21.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.03.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.09.2023

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

8.22

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.22.

1

 

- -



246

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

8.23

 

-

30.11.2023

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.23.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.06.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2023

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

8.23.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах), об утверждении

штатного расписания

РФП01.06.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2023

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

8.24

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.24.

1

 

- -



247

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

8.25

 

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.25.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

8.26

 

-

30.09.2024

Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов субъектов

Российской Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.26.

1

Акт

Правоустанавливающие

документы субъектов

Российской Федерации о

создании мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.03.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.09.2024

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

8.27

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.27.

1

 

- -



248

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

8.28

 

-

30.11.2024

Проведение образовательных мероприятий в

целях подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах) 

8.28.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении

образовательных

мероприятий в целях

подготовки региональных

команд по обеспечению

деятельности мобильных

технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

РФП01.06.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2024

Формирование и утверждение штатных

расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

8.28.

2

Акт Локальные акты

организаций, на базе

которых создаются

мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах), об утверждении

штатного расписания

РФП01.06.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.11.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

8.29

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.29.

1

 

- -



249

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

8.30

 

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.30.

1

 

- -

Во всех субъектах Российской Федерации

внедрена целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования детей0

9

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик

субъектов Российской

Федерации сформирована

целевая модель

региональной системы

дополнительного

образования. К концу 2021

года основные положения

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

внедрены во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе за

счет финансовой

поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных

Дренин А. А.,

директор

Департамента

образования и

молодежной

политики Ханты-

Мансийского

автономного округа -

Югры

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

источников субъектам

Российской Федерации до

2024 года, с учетом

специфики территорий и

позволит создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

федерального проекта.

Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов

адресной поддержки

отдельных категорий

детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей,

а также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

том числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

Значение динамики числа

субъектов Российской

Федерации,

внедрившихцелевую

модель региональной

системы дополнительного

образования,подлежит

ежегодному уточнению по

итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсиди

и из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

9.1

 

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -



252

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан9.2

 

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.3

 

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)9.4

 

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован9.5

 

-

05.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

9.6

 

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -



253

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены предложения по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства,

при реализации федеральных и региональных

проектов

9.7

 

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Утвержден план совершенствования

статистического наблюдения в сфере

дополнительного образования детей

9.8

 

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

9.9

 

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -



254

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

9.10

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

9.11

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Документ разработан9.12

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.13

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)9.14

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -



255

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован9.15

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.15.

1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

9.16

 

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

9.17

 

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.17.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

9.18

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.18.

1

 

- -



256

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

9.19

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.19.

1

 

- -

КТ: Документ разработан9.20

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.20.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.21

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.21.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)9.22

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.22.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован9.23

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.23.

1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

9.24

 

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.24.

1

 

- -



257

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

9.25

 

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.25.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

9.26

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.26.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

9.27

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.27.

1

 

- -

КТ: Документ разработан9.28

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.28.

1

 

- -



258

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.29

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.29.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)9.30

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.30.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован9.31

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.31.

1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

9.32

 

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.32.

1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

9.33

 

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.33.

1

 

- -



259

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

9.34

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.34.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

9.35

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.35.

1

 

- -

КТ: Документ разработан9.36

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.36.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.37

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.37.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)9.38

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.38.

1

 

- -



260

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован9.39

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.39.

1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

9.40

 

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.40.

1

 

- -

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

9.41

 

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.41.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

9.42

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.42.

1

 

- -



261

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

9.43

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.43.

1

 

- -

КТ: Документ разработан9.44

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.44.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.45

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.45.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)9.46

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.46.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован9.47

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.47.

1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан федерального

проекта

9.48

 

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.48.

1

 

- -



262

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено Всероссийское совещание

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

распространения лучших региональных

практик реализации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

9.49

 

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.49.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

9.50

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.50.

1

 

- -



263

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ0

10

Разработка и внедрение к

концу 2020 года

методических

рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации позволит: -

расширить практику

участия представителей

общественно-делового

сообщества и

работодателей, в том

числе реального сектора

экономики, в управлении

деятельностью

образовательных

организаций; - повысить

эффективность

управления

образовательными

организациями, в том

числе в части финансово-

экономического

управления, а также

контроля качества

образовательной

деятельности.

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

- 31.12.2020



264

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

с методическими

рекомендациями по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020



265

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Информационное сопровождение методических

рекомендаций по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ

10.1.

1

Исходящее письмо

Информационное

сопровождение с

приложением

методических

рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

РРП01.12.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее чем 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным

программам, вовлечены в различные формы

наставничества0

11

Вовлечение к концу 2024

года не менее 70%

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам, в различные

формы наставничества

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь целевых

установок национального

проекта "Образование" в

части воспитания

гармонично развитой и

социально ответственной

личности на основе

духовно-нравственных

ценностей народов

Российской Федерации,

исторических и

национально-культурных

традиций.

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

70% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

20.12.2024

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 5 %

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре

11.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее 5

% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.10.2019 20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 10

% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

11.1.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

10 % обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2020 20.12.2020

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 20

% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

11.1.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

20% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2021 20.12.2021



269

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 35%

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре

11.1.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

35% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2022 20.12.2022

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 50%

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре

11.1.

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

50% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2023 20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение вовлечения в различные формы

сопровождения и наставничества не менее 70%

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре

11.1.

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении вовлечения в

различные формы

сопровождения и

наставничества не менее

70% обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РФП01.03.2024 20.12.2024

К 2024 году обучающимся 5-11 классов

предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в

сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения0

12

На региональном и

муниципальном уровнях

приняты

распорядительные акты,

характеризующие

предоставление

возможностей зачета

результатов освоения

обучающимися

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения в рамках

основных

общеобразовательных

программ.

Распорядительные акты

разработаны в

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствии с

изменениями в

нормативные правовые

акты Российской

Федерации. Освоение

основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий, позволит к

концу 2024 года создать

для обучающихся 5-11

классов эффективные и

"гибкие" механизмы

освоения указанных

программ, которые

обеспечат оптимизацию

учебного времени

обучающихся, высвободив

его для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

12.1

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

01.07.2021

Проведение мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

12.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

освоению обучающимися

основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ

РФП01.03.2019 Гомзяк А. Б.,

Начальник

31.12.2019

Проведение мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

12.1.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

освоению обучающимися

основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ

РФП01.01.2020 Гомзяк А. Б.,

Начальник

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение аналитического исследования по

результатам мониторинга освоения

обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

12.1.

3

Отчет Аналитический

отчет по освоению

обучающимися основных

общеобразовательных

программ по

индивидуальному

учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с

зачетом результатов

освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ

РФП01.01.2021 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.07.2021

КТ: Акт разработан12.2

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

01.08.2021

Разработка проекта постановления

Правительства Российской Федерации,

определяющего порядок зачета результатов

освоения обучающимися 5-11 классов

дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения

12.2.

1

Постановление Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации,

определяющего порядок

зачета результатов

освоения обучающимися 5

-11 классов

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения

РНП01.08.2021 Гомзяк А. Б.,

Начальник

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

12.3

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.3.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

12.4

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

15.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.4.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

12.5

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.5.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

12.6

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

11.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.6.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

12.7

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

11.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.7.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)12.8

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию12.9

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.9.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу12.1

0

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

0.1

 

- -

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию0

13

Обеспечено участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных

на раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся. В рамках

программ проведены

уроки, в которых к концу

2024 года принимают

участие не менее 0,028

млн. детей. Одновременно

с целью выявления и

распространения лучших

Морозова П. И.,

Главный специалист

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

практик проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию,

создание условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути,

а также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков, в том

числе представителями

отраслей

производственной сферы,

общественности,

реального сектора

экономики, ведущих

университетов, включая

студентов - получателей

грантов Президента

Российской Федерации.

Реализация мероприятий

будет осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных классов.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

с рассылкой плана

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или

иных аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

01.04.2019

Информационное сопровождение об участии в

просмотре открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

13.1.

1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.01.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.05.2019

Мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации

13.2.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

РФП01.04.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

13.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2019

Информирование об участии педагогических

работников в федеральном конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию

13.3.

1

Исходящее письмо

Информирование об

участии педагогических

работников в федеральном

конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

РРП01.10.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.10.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.4

Исходящее письмо

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

30.09.2019

Информационное сопровождение об участии в

просмотре открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

13.4.

1

Исходящее письмо

Информационное письмо

с планом открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или

иных аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РРП01.08.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.5

Отчет

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации

13.5.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.09.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.12.2019

Сформирована команда для участия во

Всероссийском форуме профессиональной

ориентации «Проектория»

13.5.

2

Исходящее письмо

Сформирована команда

для участия во

Всероссийском форуме

профессиональной

ориентации «Проектория»

РРП01.10.2019 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.6

Исходящее письмо

Информационное письмо

с планом открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или

иных аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

01.04.2020

Информационное сопровождение об участии в

просмотре открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

13.6.

1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.06.2020 Морозова П. И.,

Главный специалист

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.12.2020

Мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации

13.7.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2020 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

13.8

Исходящее письмо

Информационное письмо

о проведении

федерального конкурса на

лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на

раннюю профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2020

Информирование об участии педагогических

работников в федеральном конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию

13.8.

1

Исходящее письмо

Обеспечено

информирование об

участии педагогических

работников в федеральном

конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

РРП01.10.2020 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.9

Исходящее письмо

Информационное письмо

с планом открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или

иных аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

01.04.2021

Информационное сопровождение об участии в

просмотре открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

13.9.

1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.06.2021 Морозова П. И.,

Главный специалист

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

0

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

25.12.2021

Мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации

13.1

0.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РФП01.01.2020 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

13.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2021

Информирование об участии педагогических

работников в федеральном конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию

13.1

1.1

Исходящее письмо

Обеспечено

информирование об

участии педагогических

работников в федеральном

конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

РРП01.10.2021 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

2

Исходящее письмо

Информационное письмо

с планом открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или

иных аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

01.04.2022

Информационное сопровождение об участии в

просмотре открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

13.1

2.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.06.2022 Морозова П. И.,

Главный специалист

01.09.2022



288

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

3

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.12.2022

Мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации

13.1

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2022 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2022



289

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

13.1

4

Исходящее письмо

Информационное письмо

о проведении

федерального конкурса на

лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на

раннюю профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2022

Информирование об участии педагогических

работников в федеральном конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию

13.1

4.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

об участии

педагогических

работников в федеральном

конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

РРП01.10.2022 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.10.2022



290

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

5

Исходящее письмо

Информационное письмо

с планом открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или

иных аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

01.04.2023

Информационное сопровождение об участии в

просмотре открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

13.1

5.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.01.2023 Морозова П. И.,

Главный специалист

27.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

6

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.12.2023

Мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации

13.1

6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2023 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2023



292

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

13.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2023

Информирование об участии педагогических

работников в федеральном конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию

13.1

7.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

об участии

педагогических

работников в федеральном

конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

РРП01.10.2023 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

8

Исходящее письмо

Информационное письмо

с планом открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

"Уроки настоящего" или

иных аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

01.04.2024

Информационное сопровождение об участии в

просмотре открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или

иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

13.1

8.1

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

РФП01.06.2024 Морозова П. И.,

Главный специалист

01.09.2024



294

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

25.12.2024

Мониторинг участия в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации

13.1

9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РФП01.01.2024 Морозова П. И.,

Главный специалист

25.12.2024



295

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю профориентацию

13.2

0

Исходящее письмо

Информационное письмо

о проведении

федерального конкурса на

лучшие открытые онлайн-

уроки, направленные на

раннюю профориентацию

Морозова П. И.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2024

Информирование об участии педагогических

работников в федеральном конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию

13.2

0.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

об участии

педагогических

работников в федеральном

конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

РРП01.10.2024 Морозова П. И.,

Главный специалист

31.10.2024

Создан и функционирует Региональный центр

выявления и поддержки детей, проявляющих

выдающиеся способности, реализующий

программы с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей,

обучающихся в 5-11 классах в образовательных

организациях автономного округа, приняли

участие в проектных и образовательных сменах

на базе Регионального центра выявления и

поддержки одаренных детей 0

14

 Деятельность центра

соответствует

методическим

рекомендациям по

созданию и развитию

деятельности

Региональных центров

выявления, поддержки

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, созданных с

учетом опыта фонда

«Талант и успех»,

утвержденными

заместителем Министра

просвещения РФ И.П.

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

- 31.12.2024



296

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Потехиной (письмо №

ИП-520/06 от 21.05.2019).

Создан и функционирует

Региональный центр

выявления и поддержки

детей, проявляющих

выдающиеся способности,

реализующий программы

с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". Не

менее 3600 детей,

обучающихся в 5-11

классах в образовательных

организациях

автономного округа,

приняли участие в

проектных и

образовательных сменах

на базе Регионального

центра выявления и

поддержки одаренных

детей. Участиев

проектных и

образовательных сменах

Регионального центра

осуществляется на основе

конкурсных отборов.

Обеспечение участия

(проезд) - осуществляется

за счет средств

муниципальных

образований автономного

округа, обеспечение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проживания, питания,

трансфера, реализации

образовательной

программы - за счет

средств региона.До 2024

года и далее на базе

Регионального центра

ежегодно проводятся

проектные и предметные

образовательные смены

длительностью не менее

14 дней (10 смен ежегодно

с охватом не менее 60

детей в каждой) по

направлениям «Наука»,

«Спорт», «Искусство».
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Проведен конкурсный отбор на предоставление

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2019 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.1.

1

Приказ

РРП09.01.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

10.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен конкурсный отбор на предоставление

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2019 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.1.

2

Соглашение

РРП10.02.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.2

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 120 детей

14.2.

1

Справка

РРП21.02.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

01.05.2019

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 240 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2.

2

Справка

РРП01.06.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 420 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2.

3

Справка

РРП01.09.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.10.2019

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 600 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2.

4

Справка

РРП01.11.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.3

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2019

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.3.

1

Отчет

РРП01.10.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2019

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за

2019 год)

14.3.

2

Отчет

РРП15.12.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.4

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Заключено и включено в реестр соглашение о

предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2019 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

14.4.

1

Соглашение

РРП01.01.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.5

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.5.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.6

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2020

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.6.

1

Приказ

РРП09.01.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

10.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2020

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.6.

2

Соглашение

РРП10.02.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.7

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 720 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.7.

1

Справка

РРП21.02.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

01.05.2020

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 840 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.7.

2

Справка

РРП01.06.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 1020 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.7.

3

Справка

РРП01.09.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.10.2020

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 1200 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.7.

4

Справка

РРП01.11.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.8

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2020

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за I

квартал 2020 года)

14.8.

1

Отчет

РРП01.04.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2020 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за II

квартал 2020 года)

14.8.

2

Отчет

РРП01.07.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2020 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за III

квартал 2020 года)

14.8.

3

Отчет

РРП01.10.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2020 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за

2020 год)

14.8.

4

Отчет

РРП15.12.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.9

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Заключено и включено в реестр соглашение о

предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2020 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

14.9.

1

Соглашение

РРП01.01.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

28.02.2020



308

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

0

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2020 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за I квартал 2020 года)

14.1

0.1

Отчет

РРП31.03.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.04.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2020 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за II квартал 2020 года)

14.1

0.2

Отчет

РРП30.06.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2020 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за III квартал 2020 года)

14.1

0.3

Отчет

РРП30.09.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2020 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за IV квартал 2020 года)

14.1

0.4

Отчет

РРП15.12.2020 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

1

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2021

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.1

1.1

Приказ

РРП09.01.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

10.02.2021



310

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2021

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.1

1.2

Соглашение

РРП10.02.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.1

2

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 1320 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.1

2.1

Справка

РРП21.02.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

01.05.2021

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 1440 детей (нарастающим

итогом с начала 2021 года)

14.1

2.2

Справка

РРП01.06.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2021



311

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 1620 детей (нарастающим

итогом с начала 2021 года)

14.1

2.3

Справка

РРП01.09.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.10.2021

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 1800 детей (нарастающим

итогом с начала 2021 года)

14.1

2.4

Справка

РРП01.11.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

3

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2021

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за I

квартал 2021 года)

14.1

3.1

Отчет

РРП01.04.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2021 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за II

квартал 2021 года)

14.1

3.2

Отчет

РРП01.07.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2021 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за III

квартал 2021 года)

14.1

3.3

Отчет

РРП01.10.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.10.2021



314

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2021 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за

2021 год)

14.1

3.4

Отчет

РРП15.12.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.1

4

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Заключено и включено в реестр соглашение о

предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2021 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

14.1

4.1

Соглашение

РРП01.01.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

28.02.2021



315

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

5

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2021 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за I квартал 2021 года)

14.1

5.1

Отчет

РРП31.03.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.04.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2021 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за II квартал 20121 года)

14.1

5.2

Отчет

РРП30.06.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2021 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за III квартал 2021 года)

14.1

5.3

Отчет

РРП30.09.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.10.2021



316

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2021 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за IV квартал 2021 года)

14.1

5.4

Отчет

РРП15.12.2021 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

6

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2022

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.1

6.1

Приказ

РРП09.01.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

10.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2022

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.1

6.2

Соглашение

РРП10.02.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.1

7

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 1920 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.1

7.1

Справка

РРП21.02.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

01.05.2022

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 2040 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.1

7.2

Справка

РРП01.06.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 2220 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.1

7.3

Справка

РРП01.09.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.10.2022

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 2400 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.1

7.4

Справка

РРП01.11.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

8

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2022

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за I

квартал 2022 года)

14.1

8.1

Отчет

РРП01.04.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2022 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за II

квартал 2022 года)

14.1

8.2

Отчет

РРП01.07.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2022 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за III

квартал 2022 года)

14.1

8.3

Отчет

РРП01.10.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2022 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за

2022 год)

14.1

8.4

Отчет

РРП15.12.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.1

9

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Заключено и включено в реестр соглашение о

предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2022 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

14.1

9.1

Соглашение

РРП01.01.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.2

0

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2022 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за I квартал 2022 года)

14.2

0.1

Отчет

РРП31.03.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.04.2022

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2022 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за II квартал 2022 года)

14.2

0.2

Отчет

РРП30.06.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2022

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2022 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за III квартал 2022 года)

14.2

0.3

Отчет

РРП30.09.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2022 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за IV квартал 2022 года)

14.2

0.4

Отчет

РРП15.12.2022 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.2

1

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2023

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.2

1.1

Приказ

РРП09.01.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

10.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2023

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.2

1.2

Соглашение

РРП10.02.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.2

2

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 2520 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2

2.1

Справка

РРП21.02.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

01.05.2023

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 2720 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2

2.2

Справка

РРП01.06.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 2820 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2

2.3

Справка

РРП01.09.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.10.2023

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 3000 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2

2.4

Справка

РРП01.11.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.2

3

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2023

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за I

квартал 2023 года)

14.2

3.1

Отчет

РРП01.04.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2023 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за II

квартал 2023 года)

14.2

3.2

Отчет

РРП01.07.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2023 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за III

квартал 2023 года)

14.2

3.3

Отчет

РРП01.10.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2023 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за

2023 год)

14.2

3.4

Отчет

РРП15.12.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.2

4

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Заключено и включено в реестр соглашение о

предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2023 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

14.2

4.1

Соглашение

РРП01.01.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.2

5

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2023 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за I квартал 2023 года)

14.2

5.1

Отчет

РРП31.03.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.04.2023

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2023 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за II квартал 2023 года)

14.2

5.2

Отчет

РРП30.06.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2023

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2023 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за III квартал 2023 года)

14.2

5.3

Отчет

РРП30.09.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.10.2023



330

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2023 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за IV квартал 2023 года)

14.2

5.4

Отчет

РРП15.12.2023 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.2

6

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2024 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за IV квартал 2024 года)

14.2

6.1

Отчет

РРП09.01.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

10.02.2024



331

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2024году (Организация и проведение

олимпиад, конкурсов, мероприятий,

направленных на выявление и развитие у

обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к

научной (научно-исследовательской)

деятельности, творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности)

14.2

6.2

Отчет

РРП10.02.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

20.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.2

7

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 3120 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2

7.1

Справка

РРП21.02.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

01.05.2024

Проведены 2 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 3240 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2

7.2

Справка

РРП01.06.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 3420 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2

7.3

Справка

РРП01.09.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.10.2024

Проведены 3 проектные смены на базе

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

с охватом не менее 3600 детей (нарастающим

итогом с начала 2019 года)

14.2

7.4

Справка

РРП01.11.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.2

8

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2024

году (Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за I

квартал 2024 года)

14.2

8.1

Отчет

РРП01.04.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.04.2024



333

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2024 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за II

квартал 2024 года)

14.2

8.2

Отчет

РРП01.07.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2024 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за III

квартал 2024 года)

14.2

8.3

Отчет

РРП01.10.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

15.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлены отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры некоммерческим

организациям на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере образования, науки и

молодежной политики, в том числе

общественно полезных услуг, в 2024 году

(Организация и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направленных на

выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности,

творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности) (за

2024 год)

14.2

8.4

Отчет

РРП15.12.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.2

9

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Заключено и включено в реестр соглашение о

предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2024 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

14.2

9.1

Соглашение

РРП01.01.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

28.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.3

0

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2024 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за I квартал 2024 года)

14.3

0.1

Отчет

РРП31.03.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.04.2024

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2024 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за II квартал 2024 года)

14.3

0.2

Отчет

РРП30.06.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.07.2024

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2024 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за III квартал 2024 года)

14.3

0.3

Отчет

РРП30.09.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении гранта в форме субсидии

ФГБОУ ВО "Югорский государстенный

университет" на реализацию в 2024 году

мероприятий по обеспечению деятельности

Регионального центра выявления и поддержки

детей, проявляющих выдающиеся способности

(за IV квартал 2024 года)

14.3

0.4

Отчет

РРП15.12.2024 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология сопровождения,

наставничества и «шефства» для обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися разных

возрастов.Вовлечение в различные формы

сопровождения, наставничества и шефства не

менее чем 70 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным

программам.Обеспечение к 2024 году

возможности обучающимся 5-11 классов

освоения основных общеобразовательных

программ по индивидуальному учебному плану,

в том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения.Внедрение целевой

модели функционирования коллегиальных

органов управления организацией,

осуществляющей образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным

программам, на принципах вовлечения

общественно-деловых объединений, в целях

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

образовательной организацией, в том числе

обновления образовательных программ.0

15

Вовлечение к концу 2024

года не менее 70 %

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам и

расположенных в Ханты-

Мансийском автономном

округе – Югре, в

различные формы

сопровождения и

наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у

каждого обучающегося, а

также достичь целевых

установок национального

проекта «Образование» в

части воспитания

гармонично развитой и

социально ответственной

личности на основе

духовно-нравственных

ценностей народов

Российской Федерации,

исторических и

национально-культурных

традиций

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

- 31.12.2024



339

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.1

Справка

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Обеспечение организационной,

информационно-методической и

экспертно-аналитической поддержки, в том

числе отбор, подготовка и обеспечение

деятельности наставников (мастеров)

15.1.

1

Справка

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

Справка

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Распределение грантов (образовательных

сертификатов) на реализацию проектов и/или

прохождение обучения/стажировки на базе

ведущих образовательных организаций и/или

промышленных предприятий автономного

округа

15.2.

1

Справка

РРП01.06.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.3

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Информационное сопровождение обучения не

менее 30% специалистов, задействованных в

организации профориентационной работы

15.3.

1

Справка

РРП01.06.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.4

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Распределение грантов (образовательных

сертификатов) на реализацию проектов и/или

прохождение обучения/стажировки на базе

ведущих образовательных организаций и/или

промышленных предприятий автономного

округа

15.4.

1

Справка

РРП01.06.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.5

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Распределение грантов (образовательных

сертификатов) на реализацию проектов и/или

прохождение обучения/стажировки на базе

ведущих образовательных организаций и/или

промышленных предприятий автономного

округа

15.5.

1

Справка

РРП01.06.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.6

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение организационной,

информационно-методической и

экспертно-аналитической поддержки, в том

числе отбор, подготовка и обеспечение

деятельности наставников (мастеров)

15.6.

1

 

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.7

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Распределение грантов (образовательных

сертификатов) на реализацию проектов и/или

прохождение обучения/стажировки на базе

ведущих образовательных организаций и/или

промышленных предприятий автономного

округа

15.7.

1

Справка

РРП01.06.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.8

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Распределение грантов (образовательных

сертификатов) на реализацию проектов и/или

прохождение обучения/стажировки на базе

ведущих образовательных организаций и/или

промышленных предприятий автономного

округа

15.8.

1

Справка

РРП01.06.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.9

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение организационной,

информационно-методической и

экспертно-аналитической поддержки, в том

числе отбор, подготовка и обеспечение

деятельности наставников (мастеров)

15.9.

1

 

РРП- Романова Н. Ю.,

Начальник

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

0

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Распределение грантов (образовательных

сертификатов) на реализацию проектов и/или

прохождение обучения/стажировки на базе

ведущих образовательных организаций и/или

промышленных предприятий автономного

округа

15.1

0.1

Справка

РРП01.06.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в соответствии

с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями

деятельности) с учетом реализации проекта

«Билет в будущее», поощрение лучших

обучающихся0

16

Сформирована

региональная система

профориентационной

работы, обеспечено

поощрение детей-

победителей

Всероссийской

предметной олимпиады

школьников,

выпускников, сдавших

ЕГЭ на 100 баллов,

обеспечена реализация

мероприятий по

организации прохождения

обучения/стажировки на

базе ведущих

образовательных

организаций и/или

промышленных

предприятий автономного

округа, детям,

проявившим выдающиеся

способности

Морозова П. И.,

Главный специалист

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

16.1

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

31.12.2020

Подана заявка на участие в отборе субъектов

Российской Федерации для реализации

практических мероприятий проекта по

профессиональной ориентации учащихся 6-11х

классов общеобразовательных организаций

"Билет в будущее" на 2019 год

16.1.

1

Заявка

РРП01.07.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.2.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.3.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.4.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.6.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.7

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.7.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.8

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.8.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.9

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.1

0

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1

0.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.1

1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.1

2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.1

3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1

3.1

 

- -

Создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей в целях обеспечения 80%

17

 К 2020 году в автономном

округе должна

функционировать

региональная модель

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

охвата детей дополнительным образованием 0 дополнительного

образования,

соответствующая

Федеральной целевой

модели и включающая в

себя: эффективную

систему управления в

сфере дополнительного

образования детей

(обеспечена деятельность

Регионального

модельного центра, семи

региональных ресурсных

центров, не менее 22

муниципальных опорных

центров);

функционирование

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей;

обновление содержания и

методов обучения,

направленных на

обеспечение равного

доступа для детей к

современным и

вариативным

дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе

для детей из сельской

местности, учитывающим
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

индивидуальные

потребности детей;

систему координации и

проведения особо

значимых

образовательных и

просветительских

мероприятий по

формированию мотивации

к дополнительному

образованию у

обучающихся;

функционирование

общедоступного

навигатора

дополнительного

образования детей;

развитие кадрового

потенциала системы

дополнительного

образования с

применением механизмов

вовлечения специалистов-

практиков из других сфер

деятельности к созданию и

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ и системы

непрерывного повышения

уровня

профессионального

мастерства педагогов;

проведение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инвентаризации

кадрового и

инфраструктурного

потенциала системы

образования в целях

развития сетевой формы

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ; выявление и

распространение лучших

муниципальных практик

дополнительного

образования детей.

Достигнутый результат

сохраняется на

протяжении всего срока

реализации проекта, то

есть до 2024 года, и далее.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.1

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Разработаны и утверждены дополнительные

общеобразовательные программы

17.1.

1

Справка

РРП01.12.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.2

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Обеспечены условия для реализации

дополнительных общеобразовательных

программ

17.2.

1

Справка

РРП01.12.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.3

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 1 квартале

2019 года

17.3.

1

Справка

РРП01.01.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

25.04.2019

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 2 квартале

2019 года

17.3.

2

Справка

РРП01.04.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.07.2019

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 3 квартале

2019 года

17.3.

3

Справка

РРП01.07.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2019

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 4 квартале

2019 года

17.3.

4

Справка

РРП01.10.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

17.4

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

31.12.2019

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2019 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2

квартал 2019 года)

17.4.

1

Отчет

РРП30.06.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.07.2019



351

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 2019

году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 3

квартал 2019 года)

17.4.

2

Отчет

РРП30.09.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.10.2019

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2019 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2019

год)

17.4.

3

Отчет

РРП10.12.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

17.5

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

31.01.2019

Утверждено государственное задание на 2019

год на предоставление услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных

программ бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.5.

1

Приказ

РРП30.10.2018 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2018



352

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.6

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2019

Разработаны и утверждены дополнительные

общеобразовательные программы

17.6.

1

Справка

РРП01.12.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.7

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2020

Обеспечены условия для реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ

17.7.

1

Справка

РРП01.12.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.8

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2020

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 1 квартале

2020года

17.8.

1

Справка

РРП01.01.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2020

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 2 квартале

2020 года

17.8.

2

Справка

РРП01.04.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2020

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 3 квартале

2020 года

17.8.

3

Справка

РРП01.07.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2020

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 4 квартале

2020 года

17.8.

4

Справка

РРП01.10.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020



353

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

17.9

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2020

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2020 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей)

17.9.

1

Справка

РРП09.01.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

28.02.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

17.1

0

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2020

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2020 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 1

квартал 2020 года)

17.1

0.1

Справка

РРП30.03.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.04.2020



354

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2020 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2

квартал 2020 года)

17.1

0.2

Справка

РРП30.06.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.07.2020

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2020 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за

3квартал 2020 года)

17.1

0.3

Справка

РРП30.09.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.10.2020

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2020 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2020

год)

17.1

0.4

Справка

РРП10.12.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020



355

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

17.1

1

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2020

Утверждено государственное задание на 2020

год на предоставление услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных

программ бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.1

1.1

Справка

РРП30.10.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

17.1

2

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2020

Заключены соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.1

2.1

Справка

РРП01.01.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

29.01.2020



356

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

17.1

3

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2020

Представлены отчеты о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг бюджетному

учреждению высшего образования "Сургутский

государственный университет", автономному

учреждению "Региональный молодежный

центр"

17.1

3.1

Справка

РРП15.12.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.1

4

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2021

Разработаны и утверждены дополнительные

общеобразовательные программы

17.1

4.1

Справка

РРП01.12.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.1

5

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2021

Обеспечены условия для реализации

дополнительных общеобразовательных

программ

17.1

5.1

Справка

РРП01.12.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021



357

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.1

6

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2021

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 1 квартале

2020 года

17.1

6.1

Справка

РРП01.01.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2021

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 2 квартале

2020года

17.1

6.2

Справка

РРП01.04.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2021

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 3 квартале

2020года

17.1

6.3

Справка

РРП01.07.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2021

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 4 квартале

2020года

17.1

6.4

Справка

РРП01.10.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

17.1

7

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2021

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2021 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей)

17.1

7.1

Справка

РРП09.01.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

28.02.2021



358

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

17.1

8

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2021

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2021 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 1

квартал 2021 года)

17.1

8.1

Справка

РРП30.03.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.04.2021

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2020 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2

квартал 2021 года)

17.1

8.2

Справка

РРП30.06.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.07.2021



359

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2020 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за

3квартал 2021 года)

17.1

8.3

Справка

РРП30.09.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.10.2021

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2020 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2021

год)

17.1

8.4

Справка

РРП10.12.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

17.1

9

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2021

Утверждено государственное задание на 2021

год на предоставление услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных

программ бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.1

9.1

Справка

РРП30.10.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021



360

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

17.2

0

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2021

Заключены соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.2

0.1

Соглашение

РРП01.01.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

29.01.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

17.2

1

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2021

Представлены отчеты о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг бюджетному

учреждению высшего образования "Сургутский

государственный университет", автономному

учреждению "Региональный молодежный

центр"

17.2

1.1

Отчет

РРП15.12.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021



361

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.2

2

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2022

Разработаны и утверждены дополнительные

общеобразовательные программы

17.2

2.1

Справка

РРП01.12.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.2

3

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2022

Обеспечены условия для реализации

дополнитлеьных общеобразвоательных

программ

17.2

3.1

Справка

РРП01.12.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.2

4

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2022

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 1 квартале

2022 года

17.2

4.1

Справка

РРП01.01.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2022

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 2 квартале

2022 года

17.2

4.2

Справка

РРП01.04.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2022

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 3 квартале

2022 года

17.2

4.3

Справка

РРП01.07.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2022

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 4 квартале

2022 года

17.2

4.4

Справка

РРП01.10.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022



362

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

17.2

5

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2022

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2022 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей)

17.2

5.1

Справка

РРП09.01.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

28.02.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

17.2

6

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2022

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2022 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 1

квартал 2022 года)

17.2

6.1

Справка

РРП30.03.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.04.2022



363

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в 202

году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2

квартал 2022 года)

17.2

6.2

Справка

РРП30.06.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.07.2022

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2022 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за

3квартал 2022 года)

17.2

6.3

Справка

РРП30.09.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.10.2022

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2022 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2022

год)

17.2

6.4

Справка

РРП10.12.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022



364

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

17.2

7

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2022

Утверждено государственное задание на 2021

год на предоставление услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных

программ бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.2

7.1

Справка

РРП30.10.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

17.2

8

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2022

Заключены соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.2

8.1

Справка

РРП01.01.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

29.01.2022



365

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

17.2

9

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2022

Представлены отчеты о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг бюджетному

учреждению высшего образования "Сургутский

государственный университет", автономному

учреждению "Региональный молодежный

центр"

17.2

9.1

Справка

РРП15.12.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.3

0

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2023

Разработаны и утверждены дополнительные

общеобразовательные программы

17.3

0.1

Справка

РРП01.12.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.3

1

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2023

Обеспечены условия для

реализациидополнительных

общеобразовательных программ

17.3

1.1

Справка

РРП01.12.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.12.2022



366

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.3

2

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2023

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 1 квартале

2023 года

17.3

2.1

Справка

РРП01.01.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2023

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 2 квартале

2023 года

17.3

2.2

Справка

РРП01.04.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2023

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 3 квартале

2023 года

17.3

2.3

Справка

РРП01.07.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2023

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 4 квартале

2023 года

17.3

2.4

Справка

РРП01.10.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

17.3

3

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2023

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2023 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей)

17.3

3.1

Справка

РРП09.01.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

28.02.2023



367

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

17.3

4

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2023

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2023 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 1

квартал 2023 года)

17.3

4.1

Справка

РРП30.03.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.04.2023

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2023 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2

квартал 2023 года)

17.3

4.2

Справка

РРП30.06.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.07.2023



368

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2023 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 3

квартал 2023 года)

17.3

4.3

Справка

РРП30.09.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.10.2023

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2023 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2023

год)

17.3

4.4

Справка

РРП10.12.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

17.3

5

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2023

Утверждено государственное задание на 2023

год на предоставление услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных

программ бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.3

5.1

Справка

РРП30.10.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023



369

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

17.3

6

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2023

Заключены соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.3

6.1

Справка

РРП01.01.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

29.01.2023

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

17.3

7

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2023

Представлены отчеты о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг бюджетному

учреждению высшего образования "Сургутский

государственный университет", автономному

учреждению "Региональный молодежный

центр"

17.3

7.1

Справка

РРП15.12.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023



370

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.3

8

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2024

Разработаны и утверждены дополнительные

общеобразовательные программы

17.3

8.1

Справка

РРП01.12.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.3

9

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2024

Обеспечены условия для реализации

дополнительных общеобразовательных

программ

17.3

9.1

Справка

РРП01.12.2023 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.4

0

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2024

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 1 квартале

2024 года

17.4

0.1

Справка

РРП01.01.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.03.2024

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 2 квартале

2024 года

17.4

0.2

Справка

РРП01.04.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.06.2024

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 3 квартале

2024 года

17.4

0.3

Справка

РРП01.07.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.09.2024

Реализованы дополнительные

общеобразовательные программы в 4 квартале

2024 года

17.4

0.4

Справка

РРП01.10.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2024



371

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

17.4

1

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2024

Проведен конкурсный отбор конкурного

отбора на предоставление субсидии из

бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2024 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей)

17.4

1.1

Справка

РРП09.01.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

28.02.2024

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

17.4

2

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2024

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2024 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 1

квартал 2024 года)

17.4

2.1

Справка

РРП30.03.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.04.2024



372

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2024 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 2

квартал 2024 года)

17.4

2.2

Справка

РРП30.06.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.07.2024

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2024 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 3

квартал 2024 года)

17.4

2.3

Справка

РРП30.09.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

15.10.2024

Предоставлен отчет о расходовании субсидии

из бюджета Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры некоммерческим организациям

на оказание услуг (выполнение работ) в сфере

образования, науки и молодежной политики, в

том числе общественно полезных услуг, в

2024 году (Реализация дополнительных

общеразвивающих программ технической и

естественнонаучной направленностей) (за 4

квартал 2024 года)

17.4

2.4

Справка

РРП10.12.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

17.4

3

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2024

Утверждено государственное задание на 2021

год на предоставление услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных

программ бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"Утверждено

государственное задание на 2024 год на

предоставление услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных

программ бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.4

3.1

Справка

РРП30.10.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

17.4

4

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2024

Заключены соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания бюджетному учреждению высшего

образования "Сургутский государственный

университет", автономному учреждению

"Региональный молодежный центр"

17.4

4.1

Справка

РРП01.01.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

29.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

17.4

5

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

31.12.2024

Представлены отчеты о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг бюджетному

учреждению высшего образования "Сургутский

государственный университет", автономному

учреждению "Региональный молодежный

центр"

17.4

5.1

Справка

РРП15.12.2024 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум»

(для детей, проживающих в сельской местности и

малых городах с охватом не менее 3 тыс. детей)

Создан не 1 центр, реализующий

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, расположенных на территории

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, в том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы0

18

Создание 1 мобильного

технопарка «Кванториум»

(для детей, проживающих

в сельской местности и

малых городах с охватом

не менее 3 тыс. детей)

Создание не менее 1

центра, реализующего

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования,

расположенных на

территории Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры, в том

числе участвующих в

создании научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня

или обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

18.1

 

Гомзяк А. Б.,

Начальник

-

31.12.2020

Подготовка заявки на участие в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание

мобильного технопарка "Кванториум"

18.1.

1

Заявка

РРП01.07.2019 Исмаилова Д. Г.,

Главный специалист-

эксперт

10.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено функционирование деятельности

Регионального модельного центра

дополнительного образования в Югре0

19

Обеспечены условия для

функционирования

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей, на базе

центра ежегодно

проводится не менее 3

ключевых

региональныхмероприяти

й, направленных на

обновление содержания и

технологий

дополнительного

образования детей, в том

числе ежегодно

проводится комплексная

оценка качества

дополнительного

образования детей в Югре,

составляющей единицей

которого является

образовательная

программа.

Романова Н. Ю.,

Начальник

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.1

Прочий тип документа

Программы мероприятий

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

01.03.2019

Сформирован график проведения

образовательных мероприятий по развитию

региональной системы дополнительного

образвоания в 2019 году

19.1.

1

Исходящее письмо

информация направлена в

адрес участников

образовательных

мероприятий

РРП01.01.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

28.02.2019



378

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.2

Справка аналитическая

справка о проведении

образовательных

мероприятий, содержащая

количественные и

качественные результаты

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

30.11.2019

Проведено два образовательных мероприятия,

направленных на обновление содержания и

технологий дополнительного образования в

автономном округе

19.2.

1

Справка аналитическая

справка о проведении

образовательных

мероприятий

РРП05.03.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.04.2019

Проведено три образовательных мероприятия,

направленных на обновление содержания и

технологий дополнительного образования в

автономном округе (нарастающим итогом с

начала 2019 года)

19.2.

2

Справка аналитическая

справка о проведении

образовательных

мероприятий, содержащая

количественные и

качественные результаты

РРП01.09.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.11.2019



379

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

19.3

Приказ государственное

задание на 2020 год

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Утверждено государственное задание

Сургутскому государственному университету

на 2020 год и плановый период 2021-2022

годов на предоставление услуг по

методическому обеспечению деятельности по

развитию региональной системы

дополнительного образования детей

19.3.

1

Приказ государственное

задание Сургутскому

государственному

университету на 2020 год

иплановый период 2021-

2022 годов на

предоставление услуг по

методическому

обеспечению деятельности

по развитию

региональной системы

дополнительного

образования детей

РРП01.10.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019



380

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

19.4

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

на 2020 год

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Соглашение с Сургутским государственным

университетом о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания в 2020

году заключено (включено в реестр

соглашений)

19.4.

1

Соглашение Соглашение с

Сургутским

государственным

университетом о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

в 2020 году

РРП01.11.2019 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.5

Исходящее письмо

информация направлена в

адрес участников

образовательных

мероприятий

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

01.02.2020

Сформирован график проведения

образовательных мероприятий по развитию

региональной системы дополнительного

образования в 2020 году 

19.5.

1

Исходящее письмо график

проведения, программы,

информация о месте и

времени проведения

образовательных

мероприятий

РРП01.01.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.01.2020



381

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.6

Справка аналитическая

справка о проведении

образовательных

мероприятий, содержащая

количественные и

качественные результаты

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Проведено шесть образовательных

мероприятия, направленных на обновление

содержания и технологий дополнительного

образования в автономном округе

(нарастающим итогом с начала 2019 года)

19.6.

1

Справка аналитическая

справка о проведении

образовательных

мероприятий, содержащая

количественные и

качественные результаты

РРП01.02.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.11.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

19.7

Приказ государственное

задание на 2021 год на

предоставление услуг по

методическому

обеспечению деятельности

по развитю региональной

системы дополнительного

образования детей

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Утверждено государственное задание на 2021

год на предоставление услуг по методическому

обеспечению деятельности по развитю

региональной системы дополнительного

образования детей

19.7.

1

Приказ государственное

задание на 2021 год на

предоставление услуг по

методическому

обеспечению деятельности

по развитю региональной

системы дополнительного

образования детей

РРП01.10.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020



382

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

19.8

Приказ Соглашение с

Сургутским

государственным

университетом о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

в 2021 году заключено

(включено в реестр

соглашений)

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Соглашение с Сургутским государственным

университетом о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания в 2021

году заключено (включено в реестр

соглашений)

19.8.

1

Соглашение Соглашение с

Сургутским

государственным

университетом о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

в 2021 году

РРП01.11.2020 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.9

Исходящее письмо

информация направлена в

адрес участников

образовательных

мероприятий

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

01.02.2021

Сформирован график проведения

образовательных мероприятий по развитию

региональной системы дополнительного

образвоания в 2021 году 

19.9.

1

Исходящее письмо

информация направлена в

адрес участников

образовательных

мероприятий

РРП01.01.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.01.2021



383

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.1

0

Справка аналитическая

справка о проведении

образовательных

мероприятий, содержащая

количественные и

качественные результаты

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

30.11.2021

Проведено девять образовательных

мероприятия, направленных на обновление

содержания и технологий дополнительного

образования в автономном округе

(нарастающим итогом с начала 2019 года)

19.1

0.1

Справка аналитическая

справка о проведении

образовательных

мероприятий, содержащая

количественные и

качественные результаты

РРП01.02.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.11.2021



384

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

19.1

1

Приказ государственное

задание на 2022 год на

предоставление услуг по

методическому

обеспечению деятельности

по развитю региональной

системы дополнительного

образования детей

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

30.12.2021

Утверждено государственное задание

Сургутскому государсвтенному университету

на 2022 год и плановый преиод 2023-2024

годов на предоставление услуг по

методическому обеспечению деятельности по

развитю региональной системы

дополнительного образования детей

19.1

1.1

Приказ государственное

задание Сургутскому

государсвенному

университету на 2022 год

и плановый преиод 2023-

2024 годов на

предоставление услуг по

методическому

обеспечению деятельности

по развитю региональной

системы дополнительного

образования детей

РРП01.10.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021



385

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

19.1

2

 

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Соглашение с Сургутским государственным

университетом о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания в 2022

году заключено (включено в реестр

соглашений)

19.1

2.1

Соглашение Соглашение с

Сургутским

государственным

университетом о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

в 2022 году заключено

(включено в реестр

соглашений)

РРП01.11.2021 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.1

3

Исходящее письмо

информация направлена в

адрес участников

образовательных

мероприятий

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

01.02.2022

Сформирован график проведения

образовательных мероприятий по развитию

региональной системы дополнительного

образвоания в 2022 году 

19.1

3.1

Исходящее письмо

информация направлена в

адрес участников

образовательных

мероприятий

РРП01.01.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

31.01.2022



386

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

19.1

4

Приказ государственное

задание на 2023 год и

плановый период 2024-

2025 годов

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Утверждено государственное задание на 2023

год и плановый период 2024-2025 годов на

предоставление услуг по методическому

обеспечению деятельности по развитю

региональной системы дополнительного

образования детей

19.1

4.1

Приказ государственное

задание на 2023 год и

плановый период 2024-

2025 годов на

предоставление услуг по

методическому

обеспечению деятельности

по развитю региональной

системы дополнительного

образования детей

РРП01.10.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

19.1

5

Соглашение

государственное задание

на 2023 год и плановый

период 2024-2025 годов

Романова Н. Ю.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Соглашение с Сургутским государственным

университетом о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания в 2023

году заключено (включено в реестр

соглашений)

19.1

5.1

Соглашение Соглашение с

Сургутским

государственным

университетом о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

в 2023 году заключено

(включено в реестр

соглашений)

РРП01.11.2022 Романова Н. Ю.,

Начальник

30.12.2022



387

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36

общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом0

20

К концу 2024 года

обновлена материально-

техническая база в не

менее чем 36

общеобразовательных

организациях не менее

6,408 тыс. детей

обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное время.

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок20.1

Прочий тип документа

План-график закупок

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

31.08.2019

Закупка товаров (работ, услуг) включена

план-график закупок общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности Белоярского района

20.1.

1

Прочий тип документа

план-график закупок

общеобразвоательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

Белоярского района

РРП01.02.2019 Маненков С. П.,

Глава Белоярского

района

31.08.2019



388

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закупка товаров (работ, услуг) включена

план-график закупок общеобразвоательных

организаций, расположенных в сельской

местности Кондинского  района

20.1.

2

Прочий тип документа

план-график закупок

общеобразвоательных

организаций,

расположенных в

сельской местности

Кондинского района

РРП01.02.2019 Дубовик А. В.31.08.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

20.2

 

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.09.2019

Сведения о заключенных государственных

контрактах внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (Белоярский район)

20.2.

1

Справка

РРП02.05.2019 Маненков С. П.,

Глава Белоярского

района

30.09.2019

Сведения о заключенных государственных

контрактах внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (Кондинский район)

20.2.

2

Справка

РРП02.05.2019 Дубовик А. В.30.09.2019



389

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

20.3

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

31.10.2019

Подписаны акты приемки выполненных работ

(оказанных услуг) (Белоярский район)

20.3.

1

Акт

РРП31.08.2019 Маненков С. П.,

Глава Белоярского

района

31.10.2019

Подписаны акты приемки выполненных работ

(оказанных услуг) (Кондинский район)

20.3.

2

Акт

РРП31.08.2019 Дубовик А. В.31.10.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

20.4

Прочий тип документа

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

-

30.11.2019

По актам выполненных работ (оказанных

услуг) произведена оплата (Белоярский район)

20.4.

1

Прочий тип документа

РРП01.10.2019 Маненков С. П.,

Глава Белоярского

района

29.11.2019

По актам выполненных работ (оказанных

услуг) произведена оплата (Кондинский район)

20.4.

2

Прочий тип документа

РРП01.10.2019 Дубовик А. В.29.11.2019



390

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок20.5

Прочий тип документа

План-график закупок

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

-

01.05.2020

Закупка товаров (работ, услуг) включена

план-график закупок общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности

20.5.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2020

Закупка товаров (работ, услуг) включена

план-график закупок общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности

20.5.

2

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2020



391

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

20.6

Прочий тип документа

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.06.2020

Сведения о заключенных государственных

контрактах внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

20.6.

1

Справка

РРП02.05.2020 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.06.2020



392

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

20.7

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2020

Подписаны акты приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

20.7.

1

Акт Подписаны акты

приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

РРП31.08.2020 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.09.2020



393

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

20.8

 

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

-

31.12.2020

По актам выполненных работ (оказанных

услуг) произведена оплата

20.8.

1

Справка

РРП01.10.2020 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

29.11.2020



394

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок20.9

Прочий тип документа

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.05.2021

Закупка товаров (работ, услуг) включена

план-график закупок общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности

20.9.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2021



395

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

20.1

0

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.06.2021

Сведения о заключенных государственных

контрактах внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

20.1

0.1

Справка

РРП02.05.2021 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.06.2021



396

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

20.1

1

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2021

Подписаны акты приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

20.1

1.1

Справка

РРП31.08.2021 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.09.2021



397

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

20.1

2

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.11.2021

По актам выполненных работ (оказанных

услуг) произведена оплата

20.1

2.1

Справка

РРП01.10.2021 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

29.11.2021



398

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок20.1

3

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.05.2022

Закупка товаров (работ, услуг) включена

план-график закупок общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности

20.1

3.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2022 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2022



399

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

20.1

4

Прочий тип документа

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.06.2022

Сведения о заключенных государственных

контрактах внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

20.1

4.1

Справка

РРП02.05.2022 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.06.2022



400

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

20.1

5

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2022

Подписаны акты приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

20.1

5.1

Справка

РРП31.08.2022 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.09.2022



401

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

20.1

6

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.11.2022

По актам выполненных работ (оказанных

услуг) произведена оплата

20.1

6.1

Справка

РРП01.10.2022 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

29.11.2022



402

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок20.1

7

Прочий тип документа

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.05.2023

Закупка товаров (работ, услуг) включена

план-график закупок общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности

20.1

7.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2023 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2023



403

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

20.1

8

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.06.2023

Сведения о заключенных государственных

контрактах внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

20.1

8.1

Справка

РРП02.05.2023 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

20.1

9

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2023

Подписаны акты приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

20.1

9.1

Справка

РРП31.08.2023 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

20.2

0

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.11.2023

По актам выполненных работ (оказанных

услуг) произведена оплата

20.2

0.1

Справка

РРП01.10.2023 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

29.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок20.2

1

Прочий тип документа

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.05.2024

Закупка товаров (работ, услуг) включена

план-график закупок общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности

20.2

1.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2024 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

20.2

2

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.06.2024

Сведения о заключенных государственных

контрактах внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

20.2

2.1

Справка

РРП02.05.2024 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

20.2

3

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

01.10.2024

Подписаны акты приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

20.2

3.1

Справка

РРП31.08.2024 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

20.2

4

Справка

Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

РРП

-

30.11.2024

По актам выполненных работ (оказанных

услуг) произведена оплата

20.2

4.1

Справка

РРП01.10.2024 Забайкин Г. М.,

Заместитель

директора –

начальник

Управления

молодежной

политики и

воспитания детей

29.11.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ

1 Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, %

F - Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 1-

ДОП

«Сведения

о

дополните

льном

образован

ии детей»,

Форма

федеральн

ого

статистич

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ до 31 марта,

следующего за

отчетным

Ежегодно

Методика расчета

показателя (Fдод )

утверждена приказом

Федеральной службы

государственной

статистики

 от 4 апреля 2017 г. № 225

«Об утверждении методики

расчета показателя

«Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

занимавшихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам для детей»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

еского

наблюден

ия № 1-

качество

услуг

«Вопросн

ик

выборочн

ого

наблюден

ия

качества и

доступнос

ти услуг в

сферах

образован

ия,

здраво-

охранения

и

социально

го

обслужива

ния,

содействи

я

занятости

населения

»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ

2 Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков «Кванториум»

(мобильных технопарков

«Кванториум»), тыс. человек,

накопительным итогом

Ki – Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

прошедших обучение и

(или) принявших участие в

мероприятиях детских

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков

«Кванториум»)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ

3 Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию, млн.

человек в год

Xi - Численность

обучающихся по

общеобразовательным

программам, принявших

участие в i-ом открытом

онлайн-уроке, реализуемом

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ

4 Число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального плана в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности) с

учетом реализации проекта

«Билет в будущее», тыс.

человек, накопительным

итогом

F - Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

плана в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности) с

учетом реализации

проекта «Билет в

будущее», тыс.

человек,

накопительным

итогом, ТЫС ЧЕЛ

Отчет

муниципа

льных

образован

ий

субъекта

РФ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

X – число детей,

получивших рекомендации

по построению

индивидуального плана в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности) с

учетом реализации проекта

«Билет в будущее»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с

учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации ЕД

5 Число региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех", единиц,

нарастающим итогом

Xi - число центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, создаваемых с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех" в i-ом

субъекте Российской

Федерации


